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ABSTRAKT 
 
 Tato práce řeší problematiku řízení projektu v konkrétní stavební firmě, která se 
s projekty setkává denně. Zaměřil jsem se na analýzu konkrétního projektu v této firmě, 
který byl již zdárně realizován. Tato analýza sloužila jako výchozí bod pro navrhnutí 
změn společně s navrhnutím nástroje, který usnadní jejich zavedení do praxe. 
 Zvolený problém jsem řešil srovnáním metodiky v daném projektu, s postupy 
oficiálně navrhovanými v odborné literatuře. Návrh nástroje byl řešen v prostředí 
známého programu Microsoft Excel. 
 Podařilo se mi navrhnout nástroj, ve kterém jsou zjištěné nedostatky řešeny 
způsobem, který usnadňuje jejich zavedení do praxe především využitím jednoduchého 
prostředí a výstupů přehledných pro uživatele. Tento nástroj tedy slouží především k 
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This diploma theses deals with the challenges of a project management in a 
particular construction company that handles projects on daily basis. I focused on the 
analysis of a particular project in this company, that has been successfully implemented. 
This analysis served as a starting point for the designing of the changes, as well as a 
devising a tool that simplifies the set up of the changes into practice. 
 
Selected problem was solved by comparing the project management 
methodology in the project with the project management practices officially proposed in 
the literature. Tool design was carried out in the environment of Microsoft Excel. 
I managed to design a tool in which the shortcomings are treated the way that facilitates 
their implementation into practice, especially by using an easy environment and outputs 
well-arranged for the user. This tool is therefore mainly used to eliminate the identified 
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 V dnešní době můţeme kolem sebe sledovat velký tlak na systematizované 
řízení projektů ve firmách. Tento trend je na vzestupu od doby vstupu České republiky 
do Evropské unie, kdy je mnoho investic, akcí, výzkumů, staveb a oprav realizováno 
také z fondů Evropské unie. Evropská ale i Česká legislativa vyţaduje aby všechny 
takto podporované akce při ţádosti o dotaci byly správně projektově navrţené. Tudíţ je 
ţádoucí, aby byl kaţdý projekt navrţen v souladu s poţadovanými metodikami 
 Procesně správné a funkční řízení projektu mělo být i v zájmu realizátora, 
především z důvodu lepšího sledování celého průběhu realizace i následného 
vyhodnocení projektu. 
 Předmětem této diplomové práce je analýza projektu stavební společnosti VHS 
Brno, a.s., realizovaného ze zdrojů České rozvojové agentury a srbského města 
Srbobran. Po dohodě se společností mně byla poskytnuta všechna potřebná 
dokumentace projektu k jejímu porovnání s principy, postupy a teoretickými metodami 
tak, aby došlo k plnohodnotnému vyhodnocení projektového řízení. 
 Detailní analýze projektu s vyuţitím všech dostupných dokumentů předchází 
oddíl věnovaný teoretickým poznatkům nabytých studiem odborné literatury. Tato 
teoretická část je základním stavebním kamenem pro část praktickou, která sestává 
nejen z analýzy sledovaného projektu, ale také a to především, z návrhů na zlepšení 
postupů při řízení projektu. Návrhy na zlepšení jsou svázány poţadovanými pravidly ze 
strany České rozvojové agentury, tudíţ se jedná o návrh změn, které umoţní zlepšení 
postupů při řízení projektu v mezích těchto pravidel. Druhým výstupem návrhové části 
je nástroj, který usnadňuje řízení projektu v praxi a umoţňuje podrobné řízení časového 
harmonogramu a rizik společně s uţivatelsky přívětivými grafy jenţ sledují průběh 
projektu v kontextu aktuálního dne.Celý nástroj je navrhnut v obecně známém prostředí 
programu Microsoft Excel, tudíţ jiţ předem je předpoklad na rychlé osvojení ovládání 
uţivatelem.  
 Závěrečné strany práce jsou věnovány zhodnocení přínosů návrhů v praxi 
společně s vyhodnocením ekonomických přínosů pro analyzovaný projekt ale i přínosů 
pro společnost samotnou.  
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
  
 Cílem diplomové práce je srovnání pouţívaných metodik projektového 
managementu s projektem realizovaným v rámci zahraniční investice a návrhu zavedení 
metodik do praxe. 
 
 
 Samotná analýza projektu vychází z kompletního rozboru dokumentů jako je 
samotný projekt, logický rámec, časový harmonogram a technologické přílohy. Analýza 
je zaloţena na podrobném prozkoumání všech zmíněných částí a jejich porovnání s 
uţívanými metodikami uvedenými v teoretické části. Všechny analyzované části 
projektu patří do skupiny obecně známých metodik a postupů s výjimkou částí 
zaměřených na technologické postupy. Technologické postupy však nejsou předmětem 
zkoumání této práce, protoţe nespadají do projektového řízení, ale jsou spíše 
předmětem samotné realizace v kompetenci technické či výrobní divize společnosti. 
 
 
 Výstupem práce jsou návrhy na zlepšení jednotlivých částí projektového řízení, 
společně s funkčním návrhem Ganttova diagramu v prostředí MS Excel a návrhem  
databáze slouţící jako podpora pro analýzu a řízení rizik. Přičemţ tyto dva návrhy mají 





2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
2.1. Co je projekt  
 Slovo projekt a jeho význam se dříve pouţíval ve smyslu, navrhování, plánování 
a komplexního vyřešení určeného úkol a vytvoření neodmyslitelných náleţitostí 
společně s výkresy a dokumentací. Tímto pojetím bylo chápáno, ţe se jedná o 
komplexní dokumentaci, která má slouţit jako poklad k posouzení 
technickoekonomické úrovně návrhu objektu a jeho efektivnosti i ve smyslu jeho 
realizace. (1) 
 V současnosti můţeme základ slova "projekt" hledat v anglosaském slově 
"project" tudíţ jeho význam je vnímán jako proces plánování a řízení rozsáhlých 
operací. Nemůţeme si tedy myslet, ţe jde o pouhý výsledek ale jedná se o celý proces, 
který vede k vytyčenému cíli. (1) 
 Z tohoto výkladu slova můţeme odvodit i dnes jiţ obecně zaţité pravdy. Jimiţ je 
myšleno především, ţe kaţdý projekt má vymezené zdroje na jeho realizaci, obvykle 
jsou to finanční prostředky a čas lidí, tak aby se dosáhlo poţadovaného výsledku. 
Samotný projekt začíná v určitém časovém okamţiku a je uzavřen, kdyţ je dosaţeno 
výsledku (většinou bývá definován na začátku procesu a za předem stanovených 
podmínek vytvoření hodnotných výstupů). Jakmile je dosaţeno určeného nebo 
předpokládaného konce, je dosaţeno jisté změny. (1) Kdyţ shrneme výše zmíněné 
předpoklady dostaneme se k definici od Roberta Newtona. „Přestože různé projekty 
mohou mít některé vlastnosti podobné, každý projekt je jedinečný a obsahuje specifický 
soubor aktivit."  
 Projekt se od ostatních stylů řízení odlišuje především tím, ţe je primárně 
zaměřen na cíl nebo určitý výsledek a končí v okamţiku dosaţení tohoto cíle 
(výsledku). Jedná se tedy o způsob práce, způsob organizování lidí a způsob řízení 
úkolů. (1) 
 Definice projektu (dle normy ISO 10006): „Projekt je jedinečný proces 
sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, 
prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení 
daných časem, náklady a zdroji." 
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 Jak jsme si jiţ připomněli, projekt je potřeba určitým způsobem řídit a je 
charakterizován čtyřmi typickými znaky (dle 2): 
 1) Cíl - Projekt musí mít jasný cíl, výsledek či uţitek, tedy něco, co má 
 realizovat, vytvořit či změnit. 
 2) Čas - trvání projektu je dočasné, tzn. projekt je v čase omezený sled činností, 
 obvykle v řádu měsíců. 
 3) Jedinečnost - provádí se pouze jednou, jedná se o neopakovatelný, unikátní 
 sled činností, který vyţaduje specifický způsob řízení - projektové řízení. 
 4) Zdroje - projekty se realizují pomocí zdrojů: lidských, finančních a   
 materiálních. Řídit projekty znamená řídit lidi tak, aby byly hospodárně  
 vyuţity disponibilní zdroje při současném plnění poţadavků zadavatele projektu 
 při respektování časového harmonogramu a rozpočtu. 
 
I přesto, ţe kaţdý projekt je unikátní tak z pohledu jeho řízení můţeme shledat společné 
znaky pro všechny projekty. Především se jedná o shodu ve fázích projektu, které 
můţeme najít podrobně uvedené ve všech normách a standardech projektového řízení. 
Občas se mohou lišit v nuancích, ale v základním rozdělení se vţdy shodují u všech 
projektů. Jsou to tyto čtyři fáze: 
 1) Zahájení (iniciace) 
 2) Plánování (definice) 
 3) Realizace (implementace) 
 4) Uzavření (předání) 
 
 Projekty jako takové můţeme členit například dle druhu jejich obsahu nebo 








Tabulka 1: Členění projektů dle účelu                        Zdroj: 1 
Projekty Specifikace 
Spojené s výstavbou 
Všechny kategorie projektů, kdy je k dosaţení cílů nutná 
nová výstavba nebo rekonstrukce stávajících objektů 
Výzkumné a vývojové Projekty řešící inovace od 3. řádu výše 
Technologické 
Projekty zavádění nových technologií bez zásahů do 
staveb (obvykle inovace 1. aţ 3. řádu) 
Organizační 
Projekty změn určitých struktur (např. systém řízení) 
nebo uspořádání významných akcí. 
 
2.1.1. Projekty spojené s výstavbou 
 Velmi často jsou nazývány projekty investičními. Tento pojem je převzat od 
právníků, kteří pod něj zahrnují vše, co je jakkoliv spojeno s výstavbou a na co se 
vztahuje stavební zákon (č.50/1976 Sb.). Bohuţel je toto označení nepřesné a to z 
důvodu, ţe pojem investování znamená vloţení peněţních prostředků do majetku 
nehmotného, hmotného nebo finančního, a všechny tyto investice je vhodné podpořit 
vypracováním projektu před samotným provedením. Z takového pohledu se však 
všechny projekty všech kategorií jeví jako projekty investiční, ale ne všechny jsou 
spojeny s výstavbou. 
 
2.1.2. Stavební zákon 
 Celý název stavebního zákona zní: Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu. Tento zákon reguluje investiční výstavbu jak z hlediska území, tak ve 
vztahu k provádění staveb. 
 „Územní plánování je soustavná činnost zaměřená na racionální uspořádání 
funkčních ploch daného území včetně zajištění souladu všech přírodních a civilizačních 
prvků se zřetelem na ochranu půdy, vody a ovzduší. Stanoví zásady organizace území, 
věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území." (1, 14) 
 Územně plánovací dokumentace musí obsahovat tři části. Za prvé územní plán 
velkého územního celku (to je území se soustředěním sídelních útvarů nebo velké 
území speciálních zájmů). Za druhé územní plán obce (se zaměřením na vyuţití  
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katastrálního území) a z regulačního plánu (reguluje funkční vyuţití jednotlivých 
pozemků). (1, str. 14) 
 Za samotnou tvorbu dokumentace odpovídají územní orgány, coţ jsou obce, 
krajské úřady, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo obrany (správa vojenských 
újezdů). Při tvorbě těchto plánů jsou pouţity podklady jako urbanistické studie, územní 
generel, územní prognóza a územně technické podklady. (1, str. 14) 
 Na samotné území lze umísťovat stavby a měnit vyuţití území pouze na základě 
provedeného územního řízení a z něho vzešlého územního rozhodnutí (o umístění 
stavby, vyuţití území, o chráněném území, o stavební uzávěře, o dělení nebo scelení 
pozemků). Toto územní rozhodnutí vydává jen stavební úřad. 
 Ke stavebnímu řízení zve stavební úřad všechny, jichţ se můţe zamýšlená 
stavba dotknout jejich práv, zájmů či povinností (obvykle stavebník, organizace, občan 
s vlastnickými a jinými právy k sousednímu pozemku). U stavebního řízení se 
kontrolují všechny náleţitosti splnění podmínek územního rozhodnutí, správnost a 
úplnost dokumentace, dopad na ţivotní prostředí... atd. Na základě úspěšného průběhu 
stavebního řízení je vydáno stavební povolení (stavebním úřadem). U drobných staveb 
(do 16m
2
 zastavěné plochy a do výšky 4,5m a hloubky 3m) stačí písemné ohlášení 
stavebnímu úřadu, stejně tak jako u stavebních úprav, které nemění vzhled, nosné 
konstrukce... atd.(1). 
 Stavba můţe být uţívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Kdy se 
zjišťuje, zda byly dodrţeny všechny podmínky územního rozhodnutí a stavebního 
povolení, a zda byla stavba provedena dle schválené dokumentace a zda je způsobilá k 
provozu (1). 
 Je na majiteli aby uchovával dokumentaci skutečného provedení stavby a v 
případě vyskytnutí změny uţívání hlásil na stavebním úřadě. Za jednotlivé přestupky 
odporující stavebnímu zákonu hrozí sankce občanům v rozmezí 10tis aţ 100tis Kč, a 
podnikatelům 200tis aţ 1 milion Kč (1). 
 
2.1.3. Trojimperativ projektu 
 - Co? Určení cíle a předmětu projektu - tzn. co a v jaké kvalitě 
- Kdy? Určení časového harmonogramu projektu - Kdy má být realizováno 
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- Za kolik? Určení nákladového rozpočtu - omezené zdroje na realizaci jednotlivých  
  činností. 
 
 Tyto tři výše uvedené roviny 
projektu nám určují, zda je projekt 
trojdimenzionální, tudíţ zda splňuje 
podmínku trojimperativu. Tudíţ pokud je 




 1. Projekt je včas dokončen (On time). Výsledek dodán dle harmonogramu 
 2. Výsledek projektu je kvalitní (In Full). Splnil poţadavky zadavatele. 
 3. Projekt je v rámci rozpočtu (On Budget). Projekt dodrţel předvídané odhady 
 nákladů. 
 
Obecně lze říci, ţe úspěch projektu se pozná i podle toho, zda je oceněn a jak těmi, kteří 
jsou na projektu zainteresováni. Dle metodiky IPMA1 můţeme povaţovat za úspěch, 
pokud je projekt (2)(3): 
 
 - Funkční 
 - Jsou splněny poţadavky zákazníka 
 - Jsou uspokojena očekávání všech zainteresovaných stran (stakeholders) 
 - Výstupní produkt projektu je na trhu včas. 
 - Výstupní produkt projektu je v plánované jakosti. 
 - Je dosahována předpokládaná návratnost vloţených prostředků. 
 - Je vliv na ţivotní prostředí v okolí v normě. 
 -Vyřešení měkkých faktorů (vyřešení konfliktů s okolím, motivace projektového 
 týmu...) 
 
                                                 
1
 International project management association 




 „Úspěšné řízení projektu znamená dosáhnout požadované parametry v 
požadovaném termínu nebo před ním a v rámci rozpočtových nákladů. Výsledkem 
splnění uvedených cílů je unikátní produkt projektu, tzn. vytvoření hmotného předmětu, 
určité služby nebo jejich kombinaci. Každý projekt je ve své podstatě jedinečný - 
unikátní, trvání projektů je dočasné, provádí se v daném časovém období pouze jednou 
a pracuje na něm jmenovaný tým pracovníků." (2,str.25) 
 
2.1.4. Typy projektů 
A) Externí - na zakázku externího objednatele, zákazníka nebo vlastníka projektu 
B) Interní - pro vlastní potřebu organizace 
C) Vývojový - příprava nového produktu. 
 
 
2.1.5. Ţivotní cyklus projektu 
 U kaţdého projektu můţeme rozlišovat rozdílné fáze, které na sebe postupně 
navazují. Vţdy je zachována standardní posloupnost. Souhrnně se tyto fáze nazývají 
jako ţivotní cyklus projektu (Project Life Cycle). „Životní cyklus projektu představuje 
logický sled nejobecnějších úseků a fází projektu včetně definovaných stavů a podmínek 
pro přechod z jedné fáze do druhé". (2, str. 26) Typický ţivotní cyklus projektu probíhá 
v těchto fázích: 
 
 Koncepční fáze 
 „Volba řešení úkolu formou projektu" identifikace problému, který má být 
projektem vyřešen, a formulace představy o tom, čeho má být projekčním řešením 
dosaženo - specifikace zadání projektu." (2, str. 26) 
 
 Plánovací fáze 
 „Sestavení plánu řešení projektu: definice cílů projektu, vytvoření představy o 
"optimální cestě" ke zvoleným cílům, stanovení požadavků na zajištění projektu 
potřebnými kapacitními zdroji, sestavení projekčního týmu - vypracování plánovací 




 Řešitelská fáze 
 „Zpracování projekčního řešení: postupné zpřesňování výchozí představy o 
řešení zadaného problému, plnění zadání projektu ve třech etapách od vzniku 
koncepčního modelu přes zpracování logického modelu až po vypracování modelu 
prováděcího - projektová dokumentace." (2, str. 27) 
  
 Implementační fáze 
 „Implementace výsledků projekčního řešení: uvedení zdokumentované představy 
do života, vybudování a zprovoznění systému, který svými provozními a funkčními 




 Závěrečná fáze 
 „Ukončení projektu: zhodnocení dosažených výsledků, záznam získaných 
zkušeností a jejich využití jako poučení pro další projekty, rozpuštění týmu - archivace 
záznamů." (2, str.27) 
 
 Dle jiných pramenů však můţeme ţivotní fáze projektu rozdělit do tří 
jednodušších celků, kdy kaţdý celek má svůj začátek a konec, tudíţ lze u jednotlivých 
celků dodrţovat výše zmíněný postup pěti fází projektu. Dle V. Němce se dělí takto(1, 
str. 31): 
 A) Předinvestiční fáze 
  - „Je nejdůležitější částí celého projektu, plně za ní odpovídá vrcholový  
  management (VM) firmy - zadavatele. Ten musí stanovit cíle (čeho se má  
  doshánout) a definovat strategii projektu (způsob řešení problému)  
  vedoucí k dosažení cílů. K tomu je jmenován kmenový projektový tým.  
  Stěžejním úkolem je prověření, zda je každá fáze proveditelná." (1, str.  
  31) 
 B) Investiční fáze 
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  - Je povaţována za nejsloţitější a nejnákladnější fázi, odpovídá za ni  
  vrcholový management (dozor projektu a manaţer projektu). (1) 
 C) Fáze provozu a vyhodnocování 
  - „v ní se výsledek projektu (realizovaný objekt) předává do užívání,  
  porovnávají se dosažené výsledky s plánovanými a získaná data (resp.  
  odchylky) se analyzují a zaznamenávají pro budoucí potřeby." (1, str. 31) 
 
Obrázek 2: Ţivotní fáze projektu         Zdroj: 1 
 
2.2. Ţivotní cyklus projektu 
 
Obrázek 3: Logický model vztahů v rámci procesů projektového řízení                  Zdroj: Svozilová PM 
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2.2.1.  Zahájení projektu 
Tabulka 2: Zahájení projektu - vstupy, výstupy, podprocesy                       Zdroj: 4 
 
 
 Proces zahájení projektu neboli inicializace patří vůbec k nejdůleţitějším 
procesům, protoţe většina zásadních chyb a špatných konců projektů má počátek u 
nevhodně zvolených předpokladů v iniciační fázi případně ve špatném plánu. 
Nejčastější problémy v zahajovací části projektu jsou: 
 - Špatná cenová strategie 
 - Nesprávné stanovení cílů 
 - Špatné odhady spotřeby zdrojů 
 - Celkové podcenění náročnosti a rizikovosti projektu. 
 
2.2.2.  Plánování projektu 
 Proces plánováni projektu navazuje na proces zahájení a uţívá výsledků a 
výstupů předchozího procesu tak, ţe z nich tvoří formy taktických plánů pro realizaci 







 Pracovních zdrojů 
 Cílem procesu plánování je sestavení dvou hlavních závazných dokumentů 
projektu. Dá se říci, ţe tyto dokumenty jsou pouze podrobnějším zpřesněním 
dokumentů a výstupů fází předchozích, tudíţ můţeme v dokumentech najít podrobněji 
zpracované dílčí části, přípravu metodik, identifikace zdrojů, definice rizik a 
předpokladů omezení jejich dopadů nebo inventarizaci znalostí. Tyto hlavní dva 
plánové dokumenty jsou: (4) 
 
 Definice předmětu projektu 
 Slouţí jako základ pro komunikaci mezi týmem a zákazníkem (i pro věcnou 
komunikaci vně týmu) a poskytuje definice k popisu předmětu projektu. Zahrnuje 
všechny informace a definice o tom, CO je cílem všech aktivit. (4) 
„Dokument, který konstatuje, jaká práce má být vykonána a jaké postupy mají být 
vytvořeny.“ (4) 
Jasně a jednoznačně určuje zadání hlavních cílů projektu a zároveň definuje vstupy a 
výstupy projektu. 
 
 Plán projektu 
 Slouţí především jako základ pro komunikaci uvnitř týmu a mezi týmem a 
managementem společnosti (kontraktorem). Občas jsou některé části otevřeny pro 
komunikaci se zákazníkem (komunikační plán, harmonogram, někdy i rozpočet 
projektu). 
Sestavuje se na základě předchozího dokumentu a určuje jak se bude v rámci projektu 
postupovat. (4) 
 Obsahuje plán řízení projektu, plán řízení předmětu projektu, plán řízení 














 Jak bylo zmíněno výše, v části zahájení, také v procesu plánování dochází k 
mnohým chybám, které posléze vyústí ve fatální následky v průběhu samotného 
projektu. Některé z chyb jsou uvedeny níţe (Dle Svozilové, 4): 
 nejasnosti a nedostatky ve formulaci cílů 
 Chyby ve zpracování rozpisu prací 
 Podcenění časové náročnosti prací 
 Opomenutí některých oblastí nebo vynechání některé ze součásti plánu 
projektu. 
 Špatné posouzení rizik projektu 
 Podlehnutí tlaku na ukvapené vyhotovení plánovací dokumentace.  
Tabulka 3: Plánování - vstupy, výstupy, podprocesy                                                                                                Zdroj: 4 
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2.2.3.  Realizace projektu (Řízení projektových prací) 
 Tato činnost začíná v okamţiku kdy jsou schváleny všechny schvalovací 
dokumenty potřebné k jeho realizaci a jakmile jsou přiděleny všechny potřebné zdroje. 
Samozřejmě před zahájením projektu musí být jiţ kompletně připraven i projektový 
tým. 
 V této části se nejvíce projevují měkké dovednosti manaţera projektu, který 
musí zvládat nejen vést tým, ale i členy týmu dobře motivovat atd. \toto řízení projektu 
padá na hlavu projektovému manaţerovi a sestává především z těchto funkcí dle 
Svozilové (PM-sys. Přístup) (5) 
 Obsazování: vyhledávání pracovníků vhodných pro splnění specifického úkolu 
nebo profese 
 Delegování: Přidělení specifického úkolu, přiměřené autority k rozhodování a 
současně odpovědnosti za splnění tohoto úkolu 
 Koordinace: Zajištění plynulosti pracovního procesu a návaznosti plněných 
úkolů. 
 Motivace: Vzbuzení zájmu splnit určitý úkol v souladu s hodnotovým 
ţebříčkem jedince, např, povzbuzením, pochvalou, příslib odměny… 
 Dohled: Poskytování průběţné pozornosti výkonu jedinců a průběhu plnění 
zadaných úkolů. 
 Školení: Rozvíjení kvalifikace a znalostí jedinců 
 Poskytování rad: Sdílení znalostí a zkušeností 
 
 Tyto funkce můţeme obecně povaţovat za důleţité pro jakýkoliv druh řízení a 
patří také mezi manaţerské techniky, tudíţ se s nimi můţeme setkat i v mnoha jiných 
oborech (př. Řízení podniku, finanční management…). V případě projektového řízení 
jsou však některé funkce omezené a manaţer si s nimi musí poradit jinak neţ v případě 
řízení podniku nebo pracovní skupiny. Především se jedná o motivování, školení a 
obsazování. Většinou se musí manaţer spolehnout na nefinanční metody motivování 
(pochvaly, výzvy, osobní pozornost…). Dále v případě školení, pokud v daném projektu 
tato moţnost vůbec přichází v úvahu, jedná se většinou o specifické kurzy nutné pro 
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potřeby jediného projektu. Obsazování bývá omezeno počtem specialistů a jejich sdílení 
pro více projektů.  
 Nejčastější problémy této fáze jiţ nemívají tak dalekosáhlé následky jako ve 
fázích předcházejících avšak vţdy je nutné se moţný nedostatkům věnovat, jen tak je 
moţné předejít mnohým problémům a nedorozuměním, které celý projekt zdrţují a 
prodraţují. (dle Svozilové, 4) 
 Chyby v komunikačním plánu 
 Nedostupnost komunikačních kanálů 
 Špatné rozdělení odpovědností a komplikované rozhodovací a schvalovací 
procesy 
 Nedostatečný rozsah autority manaţera projektu, konflikty liniového a 
projektového řízení. 
 Formální nedostatky v řízení, špatně definované pravomoci, nedůsledné 
delegování 
 Mezilidské vztahy a osobní rozpory, soutěţivost, nezvládnuté osobní ambice 
jednotlivců 
      
2.2.4.  Projektová kontrola 
Tento proces slouţí jako ověřovací činnost, se zaměřením na kontrolu skutečného 
postupu projektu vůči plánu. Porovnávají se kvantifikované hodnoty v předem 
stanovených měřících bodech s hodnotami stanovenými v průběhu procesu plánování. 
Tyto předpoklady jsou zaneseny v dokumentu definice předmětu projektu, případně v 
dílčích nebo závěrečných akceptačních kritériích. Proces projektové kontroly začíná v 
okamţiku zahájení projektu a trvá aţ do jeho ukončení. Základem kontroly je tlak na 
efektivitu vynaloţených nákladů a dodrţení rozpočtu.  Samotný plán projektu nám pak 
stanovuje, jaké postupy a metody budou na zjišťování a ověřování pouţity a jakým 
způsobem se budou takto získané informace zpracovávat a předávat. 
 
Monitorování a kontrola je třístupňový proces, který sestává z těchto postupů (dle 
Svozilové, 4): 
 Měření: zjištění stavových hodno projektu 
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 Hodnocení: stanovení nebo porovnání naměřených hodnot s hodnotami 
předpokladů stanovenými v části plánování 
 Korekce: Pouţívá se v případě, ţe se vyskytnou odchylky od plánovaných 
hodnot. Tyto akce by měli korigovat vysledované odchylky 
Mezi nejčastější chyby a nedostatky v této části jsou: 
 Nedostatky plánovaných kontrolních metod 
 nedůslednost a nepravidelnost kontrol 
 Špatně navrţená korekční opatření nebo chybné nastavení limitů přijatelnosti 
zjištěných výsledků kontroly 
 Nevhodně volená korekční opatření, pomalé rozhodování o jejich aplikaci 
 Opomenutí kontroly v oblastech řízení rizik a kvality 
      
 
2.2.5.  Uzavření projektu 
 Dle zkušeností manaţerů je známo, ţe počáteční fáze bývají komplikované a 
organizačně náročné, avšak v porovnání s procesem uzavření projektu bývá jejich řešení 
jednodušší. Všichni účastníci jsou plni očekávání a nadšení z nového projektu a je 
jednodušší v nich vyvolat zájem a nadšení pro práci. 
„Proces uzavření projektu začíná v okamžiku, kdy jsou dokončeny a připraveny k 
závěrečnému schválení poslední plánované výstupy projektu. Tento proces se sestává z 
částí:“ (Svozilová PM-syst.) 
- Uzavření kontraktu: Obsahuje vypořádání a akceptaci výstupů 
projektu, závěrečnou fakturaci projektu a přípravu pro převedení 
produktu projektu do jeho další ţivotní fáze 
- Uzavření projektu:  
   • Vytvoření závěrečných a hodnotících interních dokumentů 
    o průběhu projektu 
   • Uvolnění členů projektového týmu a hodnocení jejich  
    individuálních výkonů 
   • Administrativní uzavření projektu, vypořádání všech  
    majetkových a provozních záleţitostí a uzavření účetních  




 Nejčastěji opomínané problémy, či vzniklé problémové situace jsou v této části 
uvedeny níţe (dle Svozilové, 4): 
 Podcenění rozsahu a náročnosti dokončovacích prací a administrativních úkonů 
 Předčasné převedení pracovních zdrojů na jiné projekty 
 Nedostatky ve formulacích akceptačních kritérií, přílišná volnost ve výkladu 
naplnění cílů projektu. 
 Špatně navrţené akceptační procedury 
 
2.2.6.  Závěrečná analýza a učení se 
 Nejčastějším rizikem této části je samotné opomenutí analýzy průběhu projektu 
a učení se z chyb. Pro mnoho projektových manaţerů končí práce na projektu jeho 
uzavřením, avšak správný projektový manaţer ještě dokáţe svůj tým namotivovat k 
práci na analýze projektu a poučení se z chyb, případně vydání samotného vyhodnocení 
průběhu.  
 
2.3. Logický rámec (Logframe) 
 „Metoda logického rámce je postup, který umožňuje navrhnout a uspořádat 
základní charakteristiky projektu ve vzájemných souvislostech. Uplatnění této metodiky 
je důležité nejen ve fázi přípravy projektu či programu, ale je i klíčovým nástrojem pro 
jeho implementaci a hodnocení." (6)  
 Tato metoda se pouţívá hojně jako základ pro samotné plánování, tudíţ jiţ na 
začátku celého plánovacího procesu. Metoda především umoţňuje ověřit projekt z 
hlediska jeho proveditelnosti, vhodnosti  pro řešení problému a také jeho trvalé 
udrţitelnosti. Princip a velká výhoda postupu je, ţe všechny činnosti jsou logicky 
provázány a lze dle něho jednoduše měřit výsledky. Mimo tyto přednosti se logický 
rámec také hodí pro stmelení týmu a vytváření motivace pro sdílení námětů, názorů a 
jejich zhodnocení celým týmem. 
 Někteří autoři definují logický rámec takto: 
- Logický rámec je pomůcka pro transformaci projektu do souboru strukturovaných a 
logicky provázaných souborů a vazeb. 
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- Logický rámec je pomůcka pro analýzu existujících problémů a podklad pro formulaci 
vhodných řešení formou projektů. 
- Logický rámec je nástroj pro strukturaci a organizaci myšlení.  
 
 Pro tvorbu logického rámce se pouţívá tzv. Matice logického rámce (někdy 
uváděno jako formulář). Tato matice má obecně ustálený vzhled. Tento vzhled (obr. 8) 
se pouţívá v rámci zemí EU a je nejpouţívanějším vzorem v rámci dotačních programů 
v ČR. 
Tabulka 4: Logický rámec                                                                                        Zdroj: 3 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých Cíl 
skutečně přispěje a bude v 
souladu se záměrem 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření (způsob ověření) 
Předpoklady, za jakých 






Časový rámec aktivit Předpoklady, za jakých 
Klíčové činnosti skutečně 
povedou k Výstupům 




 Záměr  
Odpovídá na otázku PROČ? se bude projekt realizovat a důvod realizace. Jedná se o 
popis přínosů projektu. 
 Cíl 
Odpovídá na otázku ČEHO? chceme v rámci projektu dosáhnout. Upřesňuju zaměření 
projektu a uvádí jakou konkrétní změnu má projekt zajistit a co je cílový stav (cíl) 
konkrétního projektu. 
 Výstupy 
Konkrétní výstupy projektu blíţe specifikují, JAKÉ změny chceme dosáhnout. 
 Klíčové činnosti (aktivity) 
Jedná se o zásadní činnosti, které je nutné z hlediska výstupů realizovat. Jsou to hlavní 




 Objektivně ověřitelné ukazatele (2. sloupec) 
Uvádí měřitelné ukazatele, které dokládají, ţe bylo dosaţeno konkrétního cíle, záměru 
nebo výstupu. V poli na čtvrtém řádku se uvádějí zdroje, které jsou nutné pro realizaci 
jednotlivých aktivit. 
 Způsob ověření 
V tomto poli se uvádějí metody a způsoby, jakým budou ověřeny ukazatele a v jakou 
dobu. Také se zde uvádí kdo odpovídá za ověření. Mohou zde být uvedeny pouze zdroje 
dat, které leze ověřit. Na čtvrtém řádku se obvykle uvádí odhad časové náročnosti 
realizace aktivit. 
 Předpoklady a rizika 
Na tomto řádku se uvádějí předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování 
jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu. Také se sem uvádějí 
skutečnosti, které mohou ohrozit realizaci projektu. Na tuto část logického rámce by 
měla navazovat metoda řízení rizik, která jednotlivé hrozby přiměřeně eliminuje. Výše 
zmíněné předpoklady představují podmínky, které nelze v rámci projektu nijak ovlivnit, 
tzv. vnější vlivy. V pátém řádku se uvádějí předběţné podmínky, coţ jsou podmínky, 
které musí být splněny aby projekt mohl být uskutečněn. 
 
 Níţe (tabulka 5) je zobrazen postup čtení logického rámce a jeho tvorby, protoţe 
jak bylo zmíněno výše, všechny aktivity jsou vzájemně provázané. Vazby mezi 









2.4. Řízení rizik 
 Velice často se stává, ţe i dnes je činnost řízení rizik ať uţ v projektu nebo ve 
firmě opomíjena. Existuje téměř nespočet rizik, která mohou kaţdý projekt ohrozit. Pro 
vznik přehledu nad těmito současnými nebo budoucími riziky projektu se pouţívá 
činnost řízení rizik. Obecně můţeme za riziko povaţovat jakoukoliv odchylku od 
plánovaného cíle, která působí ztrátu, nebo by mohla v dané situaci ztrátu způsobit. 
„Riziko má dvě charakteristiky. Pravděpodobnost, že odchylka nastane, a výši ztráty, 
pokud k odchylce dojde. Tedy riziko je součinem výše ztráty a pravděpodobnosti, že 
nastane." (7, str. 236) 
 Celkové vyjádření rizika v číslech je součet všech potencionálních ztrát 
vynásobených jejich pravděpodobností. V případě staveb můţeme riziko rozdělit do 
čtyř kategorií: (7) 
 riziko překročení nákladů 
 riziko zvětšení rozsahu stavby 
 riziko zpoţdění výstavby 
 riziko nedosaţení kvalitativních parametrů stavby 
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 Riziko je vţdy nejvyšší na začátku stavby a postupem času se sniţuje, tzn. ţe v 
čase riziko klesá. Cílem řízení rizik je jeho minimalizace v průběhu výstavby. Jsou dva 
moţné způsoby jak riziko sníţit. 
 Sníţení rizika - bez ohledu na to, čí to riziko je. Odstraníme příčinu 
rizika nebo sníţíme moţnou ztrátu 
 Přenesení rizika - přenesení na dalšího účastníka. 
Obecně lze zhodnotit, ţe první metoda s sebou nese sníţení celkových nákladů projektu. 
V případě přenesení rizika na jiného účastníka (např. dodavatel), většinou způsobuje 
zvýšení nákladů (zdraţení základní ceny). (7) 
 
2.4.1. Plán rizik 
 Plán řízení rizik by měl slouţit jako výchozí dokument pro samotné řízení. 
Především by měl definovat referenční stav, ke kterému se budou jednotlivá rizika 
stanovovat. Také by měl obsahovat rozpočtem rozsah stavby nebo řídící harmonogram s 
poţadavky na kvalitu stavby. V plánu rizik nejsou řešena jednotlivá rizika ani reakce na 
ně, pouze definuje metodologii analýzy rizik, odpovědnou osobu, četnost 
vyhodnocování rizik, rozpočet na řízení rizik a způsob dokumentování.(7) 
 
2.4.2. Identifikace rizik 
 Tato část se zaměřuje na samotné identifikování (odhalení) rizik , která mohou 
nějakým způsobem ovlivnit projekt. Zároveň se uvádí i jejich charakteristika tak, aby 
bylo jasné kdy, jak a za jakých podmínek mohou vzniknout nebo se předpokládá jejich 
výskyt. (7) 
 
2.4.3. Analýza rizik 
 Při realizaci analýzy rizik se vyţaduje velký přehled o technologiích v rámci 
objektu/projektu a v jeho okolí, proto aby analýza mohla pojmout celou šíři reálně 
moţných havarijních stavů, včetně posouzení případných následků na objektech, 
projektu a jeho realizaci, obvykle nazývaných dopady. Musí být vyjádřeny všechny 
podstatné vazby z hlediska času, prostoru a součinnosti. V praxi existuje velká škála 
metod pro samotnou analýzu (PHA, Co kdyţ?, FMEA...atd.). Existují dva odlišné 
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přístupy k analýze rizik kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní analýza hodnotí 
pravděpodobnost a důsledky rizika pomocí stupnic, kdeţto kvantitativní pouţívá číselné 
ohodnocení. (8) 
 
2.4.4. Hodnocení rizik 
 Fáze hodnocení rizik navazuje velmi těsně na fáze předchozí, kdy se popsaná 
rizika a jejich dopady roztřídí na akceptovatelná rizika a rizika pro další řešení v 
následující fázi Ošetření rizik. V tomto bodě je moţné rozhodnout o zastavení projektu 
v případě, ţe míra rizika překračuje meze nastavené podnikem. Avšak pokud v této fázi 
dojde k podobnému zjištění, je potřeba celou situaci ještě jednou přehodnotit aţ po fázi 
Ošetření rizik. Je totiţ moţné, ţe v se následně míra rizika výrazně změní. (8) 
 
2.4.5. Ošetření rizik 
 Fáze ošetření rizik se zaměřuje na 
alternativní moţnosti řešení rizik. Způsobů jakými 
můţeme přistupovat k ošetření rizika je několik. 
Nejčastěji se vyskytuje přijetí rizika, coţ je stav, 
kdy se nezavede ţádné opatření a to z důvodu jeho 
vysoké nákladovosti a nebo v případě, ţe je riziko 
tak zanedbatelné, ţe se nevyplatí jím zabývat. 
Existuje závislost, podle které existuje ideální vztah 
mezi náklady na sníţení rizika a jeho výší (škodou, 
kterou můţe způsobit). Z čehoţ vyplývá, ţe investice do opatření se vyplatí jen do 
úrovně, kdy jsou náklady úměrné potenciální výši škody. (8) 
 
 
2.4.6. Monitorování a přezkoumání 
 Je to činnost, jak jiţ z názvu vyplývá, která zajišťuje monitorování zjištěných 
rizik a jejich vývoj. To znamená zda se nemění jejich dopad na projekt a zároveň 
účinnost přijatého opatření zjištěného rizika. Také se nesmí zapomínat na sledování 
případných nových rizik, jejich identifikaci a následně úpravu plánu ošetření rizik. 
Obrázek 4: Vzájemný vztah nákladů na 




Tabulka 6: Přehled 5 kroků managementu rizik dle normy CSN IEC62198                                     Zdroj: 8 
 
 
2.5. Časová analýza 
 Výstupem časové analýzy je časový plán, reprezentovaný diagramy a 
harmonogramy, podle toho jakým nástrojem je plánován. Je základní součástí 
projektového plánu, kdy jeho hlavním obsahem jsou všechny informace o termínech a 
časových návazností jednotlivých prací. Kaţdý projekt má začátek a konec a časový 
plán nám pomáhá v tomto rozmezí naplánovat všechny činnosti tak aby práce na 
projektu byli co nejvíce efektivní a projekt byl ukončen dle předpokladu. Samotný 
harmonogram by měl obsahovat některé informace potřebné k řízení projektu, jimi jsou: 
  Milníky a důleţité termíny projektu 
  Časové sledy a hierarchické struktury prací a úloh 
  Údaje o předpokládané délce jednotlivých částí projektu 
  Vazby a časové souslednosti úseků projektu 
     (Zdroj: Doleţal, 2009, s.163) 
 
2.5.1. CPM - metoda kritické cesty 
 Metoda kritické cesty spadá do skupiny metod síťové analýzy, které se pouţívají 
k řízení sloţitých systémů zahrnujících lidský potenciál, suroviny a stroje. Tyto metody 
byly vyvinuty v souvislosti s potřebou nových efektivnějších nástrojů v době po druhé 
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světové válce. Pouţívané způsoby té doby jiţ nedostačovali poţadavkům a měli mnoho 
nedostatků. (21) 
 Pouţití metody CPM i všech ostatních metod síťové analýzy je vhodné 
především pro: 
 sestavu plánů postupu prací řízeného projektu 
 kontrolu průběhu prací (Srovnání skutečnosti s plánem) 
 náprava skluzů časového plánu prostřednictvím opatření vycházejících z 
časového rozboru. 
  
 „K úspěšné realizaci projektu nestačí znát jen časový průběh jednotlivých 
činností, ale je potřebné se zabývat i otázkou materiálního zabezpečení realizace 
činností, protože každá činnost ke své realizaci vyžaduje:" (21) 
 určitý počet pracovních sil s předepsanou kvalifikací 
 pracovní prostředky 
 určité suroviny a materiály 
 
 Metoda CPM slouţí k výpočtu hodnot v síťovém grafu, ale jsou případy kdy je 
tento výpočet proveden pouze v tabulce. Toto se děje kdyţ není ţádoucí tvořit celý 
síťový graf, ale jedná se pouze o 
výpočet sledovaných hodnot. Při 
výpočtu se pracuje s uzly grafu 
(představuje časovou událost, 
kterou je začátek nebo konec 
činnosti), hranami grafu ( 
představuje činnost, která klade nároky na čas a zdroje) a fiktivní činnost (vyjadřuje 
závislost mezi činnostmi, neklade však nároky na čas ani zdroje). 
 Charakteristiky CPM (dle 22): 
Na úrovni celého projektu 
 Tn - Vypočtené trvání projektu 
 Tp - Plánované trvání projektu 
 T0 - Termín zahájení projektu 
 
Obrázek 5: Schéma síťového grafu                             Zdroj: 21 
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Na úrovni činností v síťovém grafu: 
 ti,j - Trvání činností 
 ZMi,j - Nejdříve moţný počátek činnosti 
 KMi,j - Nejdříve moţný konec 
 ZPi,j - Nejpozději přípustný počátek činnosti 
 KPi,j - Nejpozději přípustný konec činnosti 
 RCi,j - Celková rezerva činnosti 
 RVi,j - Volná rezerva činnosti 
 RNi,j - Nezávislá rezerva činnosti 
  
Na úrovni uzlů síťového grafu: 
 Tj - Termíny uzlů 
 TMj - Nejdříve moţný termín realizace uzlu j 
 TPj - Nejpozději přípustný termín realizace uzlu j 
 Rj - Rezerva uzlu j 
 
2.5.2. Ganttovy diagramy 
 Základním smyslem ganttových diagramů jsou vztahy mezi činnostmi a časem, 
coţ je ta nejjednodušší forma jak lze potřebný vztah vyjádřit graficky a následně jej 
jednoduše upravovat dle potřeb projektu a časového fondu. Někdy se tyto diagramy 
nazývají Horizontální úsečkový graf. Jednotlivé činnosti jsou seřazeny od shora dolů, 
tudíţ je na první pohled jasné, které činnosti na sebe navazují a v jakém pořadí se budou 
realizovat. Kaţdá činnost je dle časové náročnosti zobrazena adekvátně dlouhým 
obdélníkem. I přes mnoho výhod jako je přehlednost činností, jednoduchost zakreslení a 
širokou škálou vyuţitelnosti si sebou nesou i některé nevýhody. Především v případě 
velkých, nebo sloţitých projektů začínají byt velmi nepřehledné a zároveň uţivatelsky 
nepřívětivé, obzvláště pokud je potřeba provádět mnoho ručních změn. Taktéţ nám 
neukazují rozhodující činnosti, které ovlivňují zásadně trvání projektu. I přes tyto 






Obrázek 6: Ganttův diagram     Zdroj: 9 
 
2.6. Zdroje a rozpočet projektu 
 Zdroje 
 Při řízení projektu jsou zdroji myšleny zdroje lidské a materiálové. Součástí 
řízení projektu je kapacitní plánování, coţ je činnost, při které se přiřazují zdroje k 
jednotlivým činnostem. Úkolem kapacitního plánování je určit, kolik pracovní síly, 
materiálu, energie, strojů a zařízení je potřeba pro uskutečnění dané činnosti. Základem 
je pravidlo, které říká, ţe všechny zdroje byly v průběhu realizace vţdy k dispozici. Při 
kapacitním plánování musíme nejprve určit a definovat potřebné zdroje, které se v 





Samotné sestavování rozpočtu a následné sledování jeho čerpání je často nejslabší částí 
projektového řízení. Především to bývá způsobeno tím, ţe samotné přečerpání rozpočtu 
nebývá většinou takový problém jako jeho poţdění a nesplnění termínu. Rozpočet 
projektu bývá prezentován peněţními nebo pracovními jednotkami rozčleněnými dle 
rozpočtového plánu. Ten je základním podkladem pro řízení všech činností a 
subdodávek projektu,stejně jako pro kontrolu průběhu projektu vzhledem k plánu. 
Rozpočet je projektem čerpán po dobu celé svého trvání. Výsledný rozpočet sestává z: 
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 Přímé náklady 
  - lze je přímo přiřadit k danému projektu, jedná se o mzdy, materiál,  
  pronájem, nákup technologií, cestovné, diety, poplatky,pojistky...atd. 
 Nepřímé náklady 
- nejsou přímo spojeny s konkrétním projektem, ale jejich procentuální 
vyjádření, určené manaţerem projektu, se v celkovém rozpočtu projektu 
promítne (marketing, daně, odvody, osobní náklady... atd.) 
 Ostatní náklady 
- Nespadají do ani jedné z předchozích kategorií a jejich výše se 
stanovuje na základě analýz, jedná se o rezervy projektu na rizika, 
vyplácené bonusy, provize...atd. 
 
2.7. Fondy Evropské unie 
 Evropská Unie (EU), kterou tvoří ke dni 1.7.2013 228 členských států 
rozléhajících se na území kontinentu Evropa. Vzhledem k rozdílným historickým a 
geografickým podmínkám jsou mezi jednotlivými státy velké sociální, kulturní a 
jazykové rozdíly. Společným ukazatelem pro tyto odlišnosti je hojně pouţívaná výše 
HDP jednotlivých států. Evropská unie se prostřednictvím politiky soudrţnosti snaţí o 
povzbuzení hospodářského růstu jednotlivých zemí tak, aby státy dosahovali 
rovnoměrného rozvoje nejen hospodářského ale také společenského. Především tak aby 
se sniţovali rozdíly v ţivotní úrovni obyvatel jednotlivých států s důrazem na budoucí 
růst. (2) 
 Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální 
soudrţnosti (HSS). Hlavním nástrojem tohoto úsilí jsou fondy, které nakládají s 
přidělenými prostředky dle svého zaměření tak aby byli co nejvíce vyuţity pro výše 
zmíněný růst a inovace. (2) 
Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy  
 Fond soudrţnosti 
 Strukturální fondy: 
 Evropský fond pro regionální rozvoj 
 Evropský sociální fond 
                                                 
2




2.7.1. Fondy Evropské unie v ČR 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
 „Je centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice. Pro 
výkon této funkce byl na MMR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK), jenž je 
obdobou obdobných ústředních slaďujících institucí v ostatních členských státech 
Unie." (2) 
Národní rozvojový plán (NRP) 
 „Národní rozvojový plán představuje základní strategický dokument pro 
programovací období. Struktura NRP musí být v souladu s legislativou EU. Popisuje 
strategii členského státu EU pro získání podpory ze strukturálních fondů EU a Fondu 
soudržnosti. NRP vyhodnocuje stav a vývoj země v hospodářské, sociální a politické 
oblasti a její ambice a cíle v následujících letech. Jedná se o zevrubné zdůvodnění 
potřeby podpor a definici cílů, jichž má být dosaženo" (2) 
Národní strategický referenční rámec (NSRR) 
 „Tento dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na 
Národní rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující 
priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období 
využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V NSSR je popsán 
celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých 
operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské 





 Program Excel je dlouhodobě vyráběný produkt společnosti Microsoft. V 
současné době je součástí balíčku Office, který společnost pravidelně po 2-3 letech 
vylepšuje a vydává jako kompletní balíček kancelářských aplikaci. S programem Excel 
se setkala velká většina (moţná všichni) uţivatelů PC a notebooků, v současné době 
tento program proniká i do systému přenosných zařízení. 
37 
 
 Velká většina uţivatelů pouţívá Excel pouze jako lepší kalkulačku, kde si 
můţou data nebo čísla lépe uspořádat, ale kouzlo tohoto programu spočívá především v 
jeho enormní komplexnosti a schopnostech. Schopnosti programu nejlépe vystihuje 
autor z fakulty stavební VUT v Brně: „Excel patří do skupiny programů, kterým se říká 
tabulkové procesory nebo spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní 
program pro řešení obecných vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou 
škálu funkcí matematických, ale i statických a finančních, nezanedbatelná je rovněž 




Obrázek 7: Základní obrazovka programu Excel              Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 




3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
3.1. Charakteristika společnosti 
Název společnosti:  VHS Brno 
Právní forma:   Akciová společnost 
IČO:    25556568 
Den zápisu do OR:  5.3.1999 
Sídlo:    Masná 102, Brno 
Dceřiná společnost:  VHS Moravia  
Počet zaměstnanců:  48 
Základní kapitál:  3 000 000 Kč 
Počet akcií:   202 ks, v listinné podobě, nemají charakter veřejně  
    obchodovatelných cenných papírů 
Jmenovitá hodnota akcie: Různé  
 
 
3.2. Vznik a stručný popis společnosti 
 „Společnost byla založena v roce 1999 dvěma fyzickými osobami a čtyřmi 
osobami právnickými (společnosti podnikající v oboru stejného charakteru jako ta nově 
založená). Pro uchycení v oboru bylo využito kladných referencí právě těchto 
společností." (20) 
 
 „Společnost provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, 
zejména kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodojemy, vodovodní řady, 
plynovody, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí aj.  
Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 
9001:2001, dále certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 environmentálního managementu, 
OHSAS 18001:2008 a certifikát EN 16001:2009." (20) 
 „V řadě případů společnost zabezpečuje i inženýrské činnosti spojené s 
výstavbou. Je schopna poskytovat prodloužené lhůty splatnosti faktur, překlenovací 
úvěry, připravovat a vést jednání o poskytnutí standardních komerčních úvěrů i jiných 
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zdrojů financování díla. Společnost je schopna překlenout časový posun financování 
stavby v průběhu roku i v meziročním období a garantovat zkrácení lhůt výstavby s 
překlenutím vlastními finančními zdroji." (20) 
 „Na zahraničním trhu společnost ABC, a.s. působí již šestým rokem v oblasti 
technického poradenství při provádění inženýrských a ekologických staveb a 
komplexním zajišťování dodávek a montáží technologických celků. V průběhu několika 
posledních let si ABC, a.s. vybudovala pověst důvěryhodného partnera pro řešení 
infrastrukturních projektů v Srbsku a zařadila se na seznam preferovaných dodavatelů a 
koordinátorů infrastrukturních projektů spolufinancovaných z různých fondů včetně 
Evropské unie. Z tohoto důvodu byla založena dceřiná společnost působící právě v 
oblasti Balkánského poloostrova." (20) 
 „V posledních letech se společnost zabývá i výzkumem a vývojem nových 
technologií a technologických postupů, především ve využití biomasy a fytomasy. Proto 
začíná vznikat pro tento účel spolupráce na projektech s Mendelovou univerzitou v 
Brně."(20) 
 
3.3. Analýza IT a informačních toků 
 „Pokud vezmeme v úvahu fakt, že se jedná o stavební firmu, pak je 
infrastruktura IT na velice vysoké úrovni. Společnost komplexně funguje na doméně pod 
Active Directory na Windows Serveru 2003. Stanice všech uživatelů jsou vybaveny 
Windows XP a Windows 7 64bit. Základ všech stanic je programový balíček MS office 
ve verzích 2003, 2007 a 2010. Hojně se využívá program Outlook pro společné sdílení 
kalendáře a úkolů. Dále jsou uživatelské počítače vybaveny speciálními programy podle 
potřeby uživatelů (ekonomické, projekční…atd). Pro firemní komunikaci, především s 
dceřinou společností v zahraničí se používá program Skype. Antivirové a firewallové 
řešení dodává na všechny počítače ve společnosti Eset software spol. s.r.o. Jako 
ekonomický software je používán program FAUST vytvořen společností DART spol. 
s.r.o., který byl v podstatě upraven a implementován podle požadavků společnosti. 
Tento program sice dokáže poněkud rozsáhle spravovat podvojné účetnictví firmy a 
zvládá i vyhodnocovat různé informace z jednotlivých modulů (Mzdy, Pokladna, 
Faktury…) avšak neumí provést komplexní finanční analýzu z účetních výkazů. Proto 
společnost pro výpočet potřebných ukazatelů používaných ve finanční analýze (např. 
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pro banky, výběrová řízení) používá pouze jednoduchých výpočtů v programu Excel, 
žádný automatizovaný proces či program tyto výpočty neobstarává." (20) 
 Nedávno proběhla kompletní rekonstrukce topologie počítačové sítě, která byla 
dříve nepřehledná. Vše je nově vyvedeno v serverové místnosti patřičně zabezpečené. 
„Zaměstnanci v terénu se do firmy připojují pomocí klasického VPN." (20) 
 „Veškerá data jsou ukládána na firemní server, kde jsou data zálohována na 
disky technologií Raid 1(zrcadlení). Dále jsou data zálohována na pásky, které se mění 
každý den a poté se archivují. V několika týdenních intervalech jsou data kopírována i 
na externí disk. Tento disk je uchováván mimo firmu, v souladu s pravidly bezpečnosti. 
Oprávněnost přístupu uživatelů k datům je zabezpečena pomocí Active Directory 
Policies na serveru." (20) 
 „Celková správa a rekonstrukce IT infrastruktury je zajišťována informačním 
technikem, který je přítomen téměř každý den." (20) 
 Podobně jako byla nastíněna problematika správy dokumentů, tak probíhá práce 
i v ekonomickém úseku, kdy mnoho výpočtů obstarávají tabulky v Excelu, případně 
ruční práce. Stejně tak jako řízení projektů, které probíhá také ručně bez podpory 
podnikového systému nebo alespoň software na principu Microsoft Project, který by 
výrazně zpřehlednil a ulehčil řízní projektu i jeho samotné plánování. 
  
 
3.4. Stručný popis analyzovaného projektu 
 Projekt vybraný k analýze, byl realizován výše uvedenou stavební společností, 
která mimo aktivit v česku realizuje i stavební zakázky v zahraničí, především v Srbsku 
prostřednictvím své dceřiné společnosti, fungující jiţ od roku 2010. Analyzovaný 
projekt byl financovaný Českou rozvojovou agenturou, která má v kompetenci plnění 
úkolů v oblasti zahraniční spolupráce, zejména přípravu bilaterálních projektů. 
 Projekt byl realizován v městě Srbobran leţícím v Srbsku, v autonomní provincii 
Vojvodina v regionu Jiţní Bačka a je tvořeno dvěma okruhy - Trija a Nadalj. Dle 
dostupných statistik z roku 2011 ţilo ve městě 12 151 obyvatel, z nichţ 60 % tvořili 
Srbové, 28 % Maďaři a zbylých 12 % populace je tvořeno příslušníky osmnácti různých 
národností. Zdrojem obţivy většiny obyvatel je zemědělství nebo chov skotu. Většina 
místní průmyslové výroby byla v posledních letech ukončena. V současné době jsou 
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vybrané objekty města Srbobran vytápěny pomocí centrálního zásobování teplem 
(CZT), který je v majetku municipality a je provozován komunální společností JKP" 
Graditejl" Srbobran. Palivem pro původní, dnes jiţ zastaralé kotle, je zemní plyn. 
 Projekt je v první fázi zaměřen na sníţení energetické náročnosti distribuce a 
uţití tepla (nové vybrané rozvody a výměníkové stanice s regulací) a vypracování studie 
proveditelnosti o rozvoji systému centrálního zásobování teplem (CZT) a eliminace 
emisního zatíţení v centru města. Bude se jednat o posouzení moţnosti vyuţití 
alternativních energetických zdrojů tepla, které se ve městě a jeho okolí nacházejí nebo 
budou nacházet. V rámci studie dojde k přezkumu moţnosti napojení na kogenerační 
jednotky
3, které budou instalovány cca 4km vzdušnou čarou od města Srbobran nebo 
geotermální zdroj energie (stávající nebo nově vybudovaný). Studie proveditelnosti 
doporučí jeden z analyzovaných alternativních energetických zdrojů, přičemţ příjemce 
projektových výstupů se zavazuje za jeho realizaci v rámci druhé etapy projektu. 
 Samotným cílem aktivit po implementaci opatření vyuţití energie z 
kombinované výroby elektrické energie a tepla (referenční varianta), je dosáhnout 
sníţení spotřeby zemního plynu o 5 515 330 kWh oproti současnému stavu, sníţení 
nákladů na výrobu tepla o 100 318 EUR a zredukovat znečišťování ovzduší sníţením 
emisí NOx z 0,031 tun.rok
-1
 na 0,013 tun.rok
-1
 a emisí CO2 z 43,805 tun.rok
-1





3.5. Analýza jednotlivých částí projektu 
 V této části rozeberu jednotlivé části projektu a postupy srovnám s postupy 
teoreticky nastíněnými v první kapitole (Teoretická východiska práce). Nebudu se příliš 
zabývat částí technologických postupů, protoţe toto není předmětem zkoumání této 
práce, i kdyţ jí bylo v reálném projektu věnováno nejvíce místa. 
 Projekt se skládá z osmi částí analyzovaných dále.  
 
3.5.1. Popis výchozího stavu 
 Popis výchozího stavu je zaměřen na aktuální situaci a nejzásadnější 
ekonomické, politické a dotační plány a programy spjaté s tímto projektem. 
                                                 
3
 jsou to vysoce sofistikovaná technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla 
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 Skládá se ze čtyř částí, kdy je nejprve nastíněn základní problém a co se očekává 
od projektu s návazností na dvě kapitoly pojednávající o ekonomické a sociální situaci 
Srbska, Vládní politiky a kontextu spolupráce ZRS ČR4. Je zde uveden vývoj HDP v 
minulých letech s procentuálními rozdíly kdy dodnes se Srbsko potýká s důsledky 
války. Mezi Balkánskými zeměmi se Srbsko řadí mezi nejvíce vyspělé a je nejblíţe 
evropskému průměru. 
 Část o vládní politice zmiňuje strategický plán na rozvoj energetiky v Srbsku, 
který jiţ běţí přes 14 let a je tedy úzce spojen s tímto projektem. Jsou zde rozebrány 
jednotlivé úskalí tohoto plánu a jeho podpory. Samozřejmě je tento plán svázán i s 
ochranou ţivotního prostředí. 
 Kontext spolupráce ZRS ČR v Srbsku je úzce spjata s výhledem vstupu Srbska 
do EU a tak jsou projekty Zahraniční rozvojové spolupráce navázány i na čerpání dotací 
z EU, kdy se střídavě jedná o projekty předání zkušeností, předání know-how ale 
především se jedná o připravení země na vstup do EU. 
 
 Tato část je pojata velmi stroze, kdy čtenář nezíská očekávané informace o 
situaci přímo v místě realizace projektu, vztahu obce a lidí k dané problematice ani jak 
aktuálně je řešen problém, který by měl projekt vyřešit. 
 
3.5.2. Analýza problému 
 V této části je nejdříve nastíněn problém ve spojení s konkrétními hodnotami 
vytápění, výkonu v mega watech a zasazen do obecné roviny problému s vytápěním a 
porovnání s ostatními alternativy vytápění. Část je poněkud stručně sepsána na 1 straně 
A4. 
- Následuje rozdělení projektu do tří částí kdy pouze první část je předmětem tohoto 
projektu. 
 1. fáze: dodávka, instalace a zprovoznění technologie a osvěta 
 Zajištění distribuce tepla ve vybraných úsecích 
 Instalace vybraných výměníkových stanic včetně ekvitermní 
regulace jednotlivých větví pro konečné odběratele tepla 
                                                 
4
 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 
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 Zajištění osvěty - informovanost a vzdělávání cílové skupiny 
posluchačů 
2. fáze: Zpracování posouzení (Studie proveditelnosti), které bude zaměřeno na 
nejvýhodnější způsob a vyuţití alternativního způsobu dodávky tepla pro CZT5 
3. fáze: Realizace alternativního způsobu dodávek tepla dle doporučení 
zpracované Studie proveditelnosti 
 
3.5.3. Popis jednotlivých technologických částí 
Provozovatel CZT - Je zde podrobně vypsán majitel a provozovatel systému CZT a 
samozřejmě v případě soukromého provozovatele je krátce vysvětleno podnikatelské 
zaměření společnosti. 
Kotelna - popis historie a současného stavu stávající kotelny včetně schématu zapojení 
kotelny a naprojektované výkony. Nechybí ani graf nastavení regulací v kotelně. 
Venkovní rozvody - Skládá se z popisu a rozdělení několika rozvodů, včetně rozvodů, 
které nespadají do projektu. Nechybí ani situační schéma rozvodů na mapě oblasti. 
Předávací stanice, odběrná místa - popis předávacích stanic, které se nachází na 
různých místech sítě a jejich napojení do sítě společně s ohřívanými zásobníky a jejich 
nutná kapacita. Vše je přehledně uvedeno v tabulce kde jsou jednotlivá odběrná místa 
ohodnocena výkonovou kapacitou. 
Spotřeba zemního plynu - roční přehled měřené spotřeby plynu v kotelně seřazen 
podle let v tabulce. 
Alternativní zdroje tepla - Je zaměřen na geotermální energii s rozborem 
geotermálních vrtů v okolí města Srbobran. Také je ve spojitosti uvedena historie 
výzkumného vrtu z 80. let a zkušenost s termálním vytápěním místní nemocnice a 
skleníků z těchto vrtů. Jsou zde zmíněny i dvě varianty vyuţití stávajících vrtů pro 
potřeby realizovaného projektu. Avšak dále se této problematice projekt nevěnuje, 
protoţe to není součástí první fáze. 
  
  
                                                 
5
 Centrální zásobování teplem 
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3.5.4. Analýza zainteresovaných stran 
Zainteresované subjekty/partneři projektu 
 Z této části víme, ţe v projektu jsou uvedeny konkrétně tři zainteresované 
strany. Především jako částečný investor město Srbobran, kdy je i konkrétně uveden 
hlavní technický kontakt, který je nyní technickým i projektovým manaţerem v teplárně 
města Srbobran. Sluţby bude poskytovat druhá zainteresovaný subjekt a to JKP 
Graditelj s kterým budou koordinovány všechny aktivity a jejich načasování a 
návaznost. Poslední uvedená zainteresovaná společnost je NIS Gazprom, která je nyní 
vlastníkem stávajícího geotermálního vrtu, a v bude majitelem a provozovatelem 
kogeneračních jednotek a zároveň bude spoluúčastníkem při případné realizaci nového 
vrtu.   
 Část "cílové skupiny" je zaměřena pouze na výčet výhod, které z tohoto projektu 
plynou. Především město Srbobran a její obyvatelé formou čistšího ovzduší, niţšíh 
emisí, také formou pouţívání moderních technologií v rukou města ve spojení se 
zvýšením kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na školení práce s novými 
technologiemi. Také příjemci tepla, kteří přínos poznají hlavně ekonomicky na 
úsporách za teplo a moţností lépe regulovat vytápění. Také se počítá s výhodou ve 
formě zvýšení povědomí o energetické problematice formou přednášek pro studenty a 
veřejnost. 
 Podpora projektu ze strany země příjemce je část, která se věnuje výši částky 
poskytnuté městem a součinností poskytnutých při realizaci projektu (pod záštitou 
města) v dostupnosti podpůrných materiálů a odborníků na legislativu, kapacity pro 
podpůrné práce, spolupráce na organizaci veřejných seminářů a přednášek a zajištění 
potřebných stavebních a dalších povolení souvisejících s realizací projektu. Všechny 
poţadavky jsou rozděleny do čtyř částí. 
 
Inovace vybraných venkovních rozvodů tepla: 
 Projektovou dokumentaci tras venkovních rozvodů tepla (stavební část). 
 Demontáţ a likvidace původních rozvodů 
 Zajištění bezpečnosti pracoviště s ohledem na jeho umístění a případný pohyb 
veřejnosti v místě realizace 
 Zajištění přístupu zhotoviteli na pracoviště 
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 Asistenci při tlakových zkouškách předmětných úseků 
 Výkopové a ukončovací práce včetně pískového loţe pro uloţení nových 
předizolovaných rozvodů 
 Soulad harmonogramu projektu s výkopovými pracemi 
 Informování dotčených stran o prováděné realizaci, včetně případné úhrady 
nákladů, které budou dotčenými stranami uplatňovány 
 Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků na školení 
 Zajištění prostor pro školení včetně potřebné techniky 
 Zajištění adekvátních pro skladování technologie před její instalací 
Realizace vybraných nových výměníkových stanic: 
 Převod původních předávacích stanic do svého majetku nebo pronájem prostor 
na dobu minimálně pěti let, kde bude nová technologie instalována 
 Demontáţ a likvidaci původních předávacích stanic, včetně případných 
stavebních úprav 
 Zajištění přístupu zhotovitele na pracoviště 
 Zajištění bezplatného přístupu k el. energii pro potřeby instalace 
 Asistenci při tlakových zkouškách nových výměníkových stanic 
 Soulad harmonogramu projektu s realizačními pracemi 
 Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků 
 Informování dotčených stran o prováděné realizaci, včetně případné úhrady 
nákladů, které budou dotčenými stranami uplatňovány 
 Zajištění přítomnosti odpovědných pracovníků na školení 
 Zajištění prostor pro školení včetně potřebné techniky 
 Zajištění adekvátních prostor pro skladování technologie před její instalací 
Osvěta: 
 Zajištění prostor a techniky nutné pro seminář a přednášky. Důraz na optimální 
výši nákladů 
 Aktivní spolupráci při organizaci a distribuci informací o seminářích a 
přednáškách 
 Sestavení seznamu pracovníků, kteří budou součástí týmu v rámci výměny 




 Zajištění všech adekvátních povolovacích náleţitostí projektu 
 Zajištění projektového týmu s dostatečnými odbornými znalostmi a 
rozhodovacími pravomocemi, který bude koordinovat implementaci projektu 
 Závazek realizace 3. fáze projektu, na základě fáze 2. 
 Poskytnutí relevantních údajů pro školení, semináře a přednášky 
 Aktivní spolupráce při komunikaci a sběru dat při vyhotovení zprávy z fáze 2. 
 
3.5.5. Logický rámec projektu 
Logický rámec je nejrozsáhlejší část projektu rozkládající se na 14-ti stranách textu a 6-
ti stranách technických tabulek a obrázků s popiskami. Je rozdělen na tři základní části, 
kdy část "Výstupy" je pak následně rozdělena na jednotlivé aktivity, které jsou patřičně 
popsány, včetně odpovědné osoby a někdy i harmonogramu.  
1) Záměr - v několika odstavcích je shrnut jiţ dříve popsaný problém se zastaralým 
CZT
6, zemním plynem, výměníkovými stanicemi, výměnou potrubí a geotermálních 
vrtů. 
2) Cíl - Cílem projektu je zlepšení regulace distribuce tepla, efektivity a udrţitelnosti 
CZT a sníţení environmentální zátěţe ve městě Srbobran. Tento cíl je úzce spojen se 
zvýšením komfortu odběratelů energie (regulace jednotlivých větví), sníţením ztrát na 
rozvodech tepla, eliminací poruchových stavů s důrazem na udrţitelnost systému CZT. 
Pro zajištění cíle byl projekt rozdělen do 3 fází. Kaţdá z fází je předmětem 
samostatného výběrového řízení. 
Fáze 1: (předmět tohoto projektu)  
 Zajištění distribuce tepla ve vybraných úsecích 
 Instalace vybraných výměníkových stanic včetně ekvitermní regulace 
jednotlivých větví pro konečné odběratele tepla. 
 Zajištění osvěty - informovanost a vzdělávání cílové skupiny posluchačů 
Fáze 2: Zpracování posouzení (studie proveditelnosti), které bude zaměřeno na 
nejvýhodnější způsob a vyuţití alternativního způsobu dodávky tepla pro CZT. 
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Fáze 3: Realizace alternativního způsobu dodávek tepla dle doporučení zpracované 
Studie proveditelnosti 
3) Výstupy 
 Podrobné údaje o technických poţadavcích projektového záměru, včetně 
poţadavků a úkolů, jsou předmětem následujících kapitol. Nosným článkem první fáze 
projektu, která je v rámci této zadávací dokumentace řešena, je: 
 Minimalizace ztrát na rozvodech tepla prostřednictvím výměny teplovodů ve 
vybraných úsecích. 
 Zajištění efektivnější dodávky tepla prostřednictvím dodávky a instalace nových 
výměníkových stanic do prostor vybraných původních předávacích stanic. 
 Zvýšení povědomí širší veřejnosti v oblasti energetické účinnosti 
prostřednictvím provedení seminářů, přednášek a odborné exkurze do České 
republiky. 
 
 Pro úspěšnou realizaci je nutná těsná součinnost s příjemcem projektových 
výstupů. Proto Zadavatel vyţaduje od zhotovitele zvýšenou pozornost ve věci 
koordinace veškerých aktivit se Srbskou stranou - příjemcem projektových výstupů. A 
to především v případech, formou pevně stanoveného minimálního počtu přítomnosti 
kompetentním členem v místě realizace. Ve speciálních případech denní přítomnost.  
Čestné prohlášení o přítomnosti je přiloţeno jako příloha projektu. 
 Pro realizátora (zhotovitele veřejné zakázky), je uvedena zodpovědnost za 
dosaţení výstupů ve stanoveném rozsahu uvedených v logickém rámci projektu. V 
případě významných změn situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat ČRA7.  
 Implementace aktivit ze strany zhotovitele bude doloţena tzv. výstupními 
dokumenty, které jsou uvedeny u kaţdé z aktivit v logickém rámci. 
Výstup 1.1. - Minimalizované ztráty na rozvodech tepla 
 Prvním výstupem projektu je inovace vybraných původních úseků venkovních 
rozvodů tepla systému CZT ve městě Srbobran. Příjemce projektových výstupů budou 
provedeny výkopové a ukončovací práce, včetně přípravy pískového loţe pro poloţení 
nového předizolovaného potrubí. Jedná se o dvoutrubkové provedení s tím, ţe nové 
dimenze i délky potrubí budou odpovídat těm stávajícím. 
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Aktivita 1.1.1. - Zpracování projektové a prováděcí dokumentace inovovaných rozvodů 
tepla 
 Osoba odpovědná (zástupce): XXX (Ing. YYY) 
 Projektová a prováděcí dokumentace bude zpracována v souladu se srbskými 
zákony a normami, místními podmínkami a dalšími specifiky lokalit. Při zhotovení 
projektové a prováděcí dokumentace bude kladen důraz na nízké investiční a provozní 
náklady za dodrţení legislativních podmínek platných v EU a Srbsku. 
 Zejména při přípravě projektové dokumentace poţaduje zadavatel těsnou 
koordinaci s příjemcem projektových výstupů. 
 Výstupním dokumentem I bude projektová dokumentace v rozsahu pro stavební 
povolení. Dále potom protokol o předání zprávy příjemci projektových výstupů, ve 
kterém bude prostor k jeho vyjádření. 
 Výstupní dokument II bude prováděcí dokumentace se zapracovanými 
připomínkami (v návaznosti na výstupní dokument I). Dále potom protokol o předání 
dokumentace příjemci projektových výstupů. 
 
Aktivita 1.1.2. - Koordinace stavebních prací - výkopové práce 
Aktivita 1.1.3. - Dodávka a instalace technologického zařízení (nová potrubí) včetně 
individuálních zkoušek 
Aktivita 1.1.4. - Zpracování dokumentace skutečného provedení a předávání 
provozního řádu. 
Aktivita 1.1.5. - Zaškolení místní obsluhy 
 
Výstup 1.2 - Zajištění efektivnější dodávky tepla - výměníkové stanice a regulace 
otopných odvětví 
 Místním šetřením a diskuzemi s odpovědnými pracovníky Příjemce 
projektových výstupů byly vybrány předávací stanice, které budou rekonstruovány na 
výměníkové stanice (tlakové oddělení) s ekvitermní regulací pro jednotlivé odběratele 
Aktivita 1.2.1 - Zpracování projektové a prováděcí dokumentace nových výměníkových 
stanic 
Aktivita 1.2.2 - Dodávka a montáţ technologického zařízení nových výměníkových 
stanic včetně individuálních zkoušek 
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Aktivita 1.2.3 - Zpracování dokumentace skutečného provedení a předání provozního 
řádu 
 Osoba odpovědná (zástupce): XXX (Ing. YYY) 
 Na základě skutečného provedení bude provedena dokumentace skutečného 
provedení nových výměníkových stanic (kaţdé jednotlivé zvlášť). 
 Pro obsluhu a údrţbu bude zpracován příslušný provozní předpis v souladu s 
legislativními a bezpečnostními poţadavky 
 Výstupním dokumentem bude dokumentace skutečného provedení technické 
části a provozní řád. Dokumenty budou předány příjemci projektových výstupů na 
základě předávacího protokolu / protokolů. 
 V předávacím protokolu/protokolech bude prostor pro vyjádření případných 
připomínek místního partnera. 
Aktivita - 1.2.4 Zaškolení místní obsluhy 
Výstup 1.3 - Zvýšení povědomí širší veřejnosti v oblasti energetické účinnosti 
 Tento výstup je zaměřen na šíření osvěty v oblasti výroby, distribuce, uţití 
energie a potenciálu obnovitelných zdrojů. 
Aktivita 1.3.1 - Realizace semináře pro zaměstnance municipality Srbobran 
Aktivita 1.3.2 - Realizace semináře pro zaměstnance místní vlády ve Vojvodině ve 
městě Novi Sad 
Aktivita 1.3.3 - Cyklus přednášek pro studenty 
Aktivita 1.3.4 - Výměna zkušeností - realizace odborné exkurze do ČR 
 
 Kompletní matici logického rámce analyzovaného projektu lze nalézt v příloze 
jako vypracovanou tabulku. 
 
 
3.5.6. Postup realizace a monitoring 
 Postup realizace bude probíhat podle projektového dokumentu a v souladu s 
harmonogramem, navrţeným realizátorem. Realizátor bude odpovědný za management 
a vnitřní monitoring realizace projektu. 
 Monitoring realizace projektu bude zajišťovat Zadavatel ve spolupráci s externí 
odbornou společností. Vedle pravidelné kontroly v místě realizace, při které bude 
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Zadavatel mimo jiné také spolupracovat se ZÚ Bělehrad, bude monitoring probíhat 
formou kontroly etapových zpráv. Etapové zprávy, reflektující implementaci projektu, 
budou odevzdávány Zhotovitelem minimálně 2x do roka. Přílohu kaţdé z etapových 
zpráv budou tvořit poţadované výstupní dokumenty, detailně popsané v příloze č.2 – 
Tabulka poţadovaných výstupních dokumentů na projektových aktivitách. 
 Povaţuje se za samozřejmé, ţe Zhotovitel bude komunikovat a informovat 
Zadavatele i v době mezi etapovými zprávami. A to především v případech, ţe mu 
budou známy nové skutečnosti, které mohou vést ke změnám v časovém 
harmonogramu, popřípadě k dílčím úpravám navrţených aktivit. 
 
 
Tabulka 7: Harmonogram realizace projektu                                             zdroj:analyzovaná společnost  
 
 K harmonogramu jsou uvedeny i další podstatné věci pro jeho sestavení jako je 
konání významné sportovní akce a termín dokončení tepelných rozvodů. Také je 
uvedeno, ţe se uchazeč seznámil se stávajícím stavem a doplnil si tak potřebné 
informace ke zpracování nabídky. 
 Část je věnována také základnímu popisu realizačního týmu, tak aby byl 
sestaven z potřebných odborníků (projektanty, techniky…) s tím, ţe projektová 
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dokumentace bude vypracována v ČR a se Srbskými odborníky se bude pouze 
konzultovat realizace v průběhu výstavby. 
 Důleţitá informace o zkušenostech uchazeče je téměř skryta v textu o 
projektovém týmu. Konkrétně: „Tento způsob projekční přípravy uchazeč úspěšně 
praktikoval na celé řadě staveb v Srbsku“. 
 Jsou zde rozděleny některé aktivity na několik částí z důvodu lepší kontroly 
průběhu. Dále se v textu pokračuje s výčtem důleţitých termínů ohledně dodávky 
materiálů, společenských akcí, topných zkoušek.  
 Dále je zde zmíněno riziko nezajištění stavebního povolení v termínu, včetně 
řešení toho to problému a to tak, ţe by uchazeč byl schopen nasadit více montáţních 
pracovníků tak aby se vše stihlo v termínu. Samozřejmě je zde uveden termín do kdy 
musí být zajištěno stavební povolení.  Další moţné riziko je zmíněno „nízký tepelný 
spád po sekundární výměníkové stanici.“ Toto by mělo být řešeno v rámci projektové 
dokumentace po zajištění podrobných podkladů. 
 
3.5.7. Faktory kvality a udrţitelnosti výsledků projektu 
 Participace a vlastnictví projektu příjemci 
 Příprava projektu vycházela z poţadavku místního partnera na realizaci, přičemţ 
projekt byl formulován v těsné součinnosti s jeho odbornými pracovníky. Jednotlivé 
návrhy technického řešení byly před svou finalizací ze strany Zadavatele 
prodiskutovány a odsouhlaseny. 
 Realizace první fáze projektu doplňuje a navazuje na jiţ zrealizované 
rekonstrukční práce, kterými město prokázala snahu o řádnou správu vlastního majetku. 
Stejně tak se očekává velký zájem ze strany odborné i laické veřejnosti při realizaci 
osvětového bloku, především z důvodu regionálního zájmu o specifika vytápění 
lokality.  
 Město Srbobran v rámci jednotlivých aktivit zajišťuje relativně široké spektrum 
kroků, bez kterých by aktivity nemohli být řádně dokončeny (zajištění legislativního 
rámce, výkopové práce, demontáţ a likvidace stávajících předávacích stanic…).  
 Vedle výrazné kontribuce ústního partnera, je kladený důraz na aktivní 
participaci místních partnerů a nutnost sladění harmonogramu prací se zhotovitelem 
umoţňuje zodpovědným představitelům aktivně monitorovat, identifikovat a artikulovat 
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technické detaily realizace. Tím mohou i zásadně ovlivnit výsledný obsah projektových 
aktivit. Kombinací všech uvedených faktorů se vytváří silný předpoklad pro přijetí 
projektových výstupů po ukončení realizace za vlastní. 
 
 Vedlejší dopady projektu 
 Jako hlavní dopady projektu je zmíněna podpora zaměstnanosti a to díky 
potenciálu výstavby termálních lázní za účelem vyuţití teplé vody v případě vyuţití 
geotermálních vrtů. Nepřímou podporou obyvatelstva je očekáváno formou zájmu 
podnikatelů přesunout se do této lokality s vidinou nízkých nákladů na vytápění. 
 Další z dopadů projektu je získání relevantních dat z měřičů tepla a tím moţnost 
identifikování  odběratelů s vyšší/niţší spotřebou a navrhnout účinné kroky ke sníţení 
(zateplení…atd.). Dále je zde výhled v realizaci projektu na výměnu kotlů, které jsou jiţ 
33 let staré avšak nespadají do tohoto projektu. Jejich výměna bude v návaznosti na 
tento projekt dalším doporučeným krokem, kterým se opět výrazně sníţí energetická 
náročnost a zvýší efektivita celého systému a zlepší regulovatelnost. 
 Poslední z moţných vedlejších dopadů realizace projektu je vytvoření 
modelového příkladu s moţností vyuţití v širším okolí. Tudíţ budou zkušenosti města 
Srbobran vhodné k napomáhání ve snaze o realizaci obdobných cílů. 
 
 Sociální a kulturní faktory 
 V této části je především uvedeno nerostné bohatství v dané lokalitě, které 
přináší řadu výhod při nabídce pracovních míst, i přesto však lidé migrují jinam, coţ je 
známo z posledního sčítání lidu v roce 2011. Obyvatelstvo celkově stárne. Projekt se 
snaţí zvrátit nastavený trend v migraci. 
 Je zde větší kulturní rozmanitost, kterou je potřeba brát v potaz (především 
Srbové a Maďaři) ale také náboţenská různorodost (Pravoslavní, katolíci) coţ je třeba 
brát v potaz především z důvodů různých náboţenských svátků (a tím pádem pro 







 Rovný přístup ţen a muţů 
Projekt je z hlediska rovného přístupu ţen a muţů neutrální. Při realizaci projektu bude 
uplatňován princip rovného přístupu ţen a muţů. Nebude tedy preferována ani jedna ze 
skupin a ve věci realizace bude kladen zřetel na erudovanost jednotlivých členů týmu. 
 
 Vhodná technologie 
 Zde jsou uvedeny pouze obecné fráze o zohlednění vhodné technologie, pro 
údrţbu, provoz atd. s přihlédnutím k finančním nárokům, místním specifikům a 
moţnostem. 
 Jeden odstavec se věnuje podmínce předání provozních řádů, projektových 
výstupů a všech potřebných materiálů příjemci v místním jazyce. Musí být zpracovány 
srozumitelně pro zodpovědné pracovníky. 
 
 Dopady na ţivotní prostředí 
 Hlavním bodem této části, je tabulka ve které je uvedeno předpokládané 
procentní sníţení emisní díky realizaci projektu. Viz jako příklad tabulka níţe.  
 
Tabulka 8: Environmentální vyhodnocení přínosu projektu - fáze 1                                   Zdroj: Vlastní zpracování 
Environmentální vyhodnocení – fáze 1 
Tun Stávající stav Po realizaci 
projektu 
Přínosy 
NOx 0,034 0,015 0,019 56 % 
CO 0,008 0,004 0,005 56 % 
CO2 47,921 21,123 26,798 56 % 
 
 Ekonomická a finanční ţivotaschopnost projektu 
 Hlavním správcem centrálního zdroje tepla je město Srbobran, který jej spravuje 
prostřednictvím místního komunálního podniku. Chod komunálního podniku je zajištěn 
z prostředků města s tím, ţe město samotné vybírá za sluţby poskytované občanům 
finanční prostředky (také voda, svoz odpadů…). Zadavatel nepředpokládá zásadní 
změny v tomto systému, a proto nepředpokládá ani problémy ve věci správy předané 
technologie. 
 Realizace projektu nepředstavuje vyšší nároky na provoz, pouze na jeho obsluhu 
coţ bude zajištěno sérií školení. 
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 Samotný projekt zefektivní distribuci tepla sníţením ztrát, lepší korigovatelností. 
Předpokládá se tedy sníţení nákladů na provoz a údrţbu. Výše zmíněné tedy poukazuje 
na dobrou ekonomickou a finanční ţivotaschopnost projektu po jeho úspěšné realizaci. 
 
 Management a organizace 
 Společnost jiţ má zkušenost s obdobnými projekty jak v Srbsku, tak v okolních 
zemích, tudíţ vychází z těchto zkušeností. Kdy by se nejprve začalo spolupracovat s 
místním koordinátorem, který bude mít vysokou zkušenost a kvalifikovanost v celém 
rozsahu zakázky a bude schopen konzultovat legislativní problémy. Následně se zvolí 
řídící výbor sloţený z odpovědných zástupců zhotovitele, příjemce a provozovatele. 
Tento výbor bude schvalovat všechna zásadní rozhodnutí a pravidelně kontrolovat 
postup prací. Tento výbor zvolí jednu pověřenou osobu,která bude pravidelně 
kontrolovat stav prací a podávat o nich patřičně formulovanou zprávu. Také budou 
prováděny kontroly harmonogramu a koordinační schůzky. 
 O všech těchto krocích budou psány záznamy, které obdrţí všechna zúčastněné 
strany. 
 
 Analýza rizik a předpokladů 
 Základním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je maximální 
součinnost a spolupráce jak ze strany města, tak ze strany společnosti JKP „Graditelj“. 
Město musí podniknout patřičné kroky k vyjednání potřebných povolení tak, aby nebyl 
ohroţen časový plán implementace projektu. Dále musí měst poskytnout finanční 
kontribuci v odpovídající výši tak, aby nebyl projekt ohroţen. V tomto ohledu jiţ město 
prokázalo připravenost vyčleněním 70 000EUR pro rok 2014. Dalším rizikem, které 
není ze strany managementu projektu ovlivnitelné, je politická situace v zemi. Oproti 
turbulentním krokům minulého desetiletí je však Srbsko výrazně stabilnější a 
významným politický zvrat v celé republice nebo autonomní oblasti není v 
následujících letech pravděpodobný. Poslední komunální volby proběhly v roce 2012 






3.5.8. Seznam příloh připravených uchazečem 
Jednotlivé přílohy jsou pouze vyjmenovány, ale pro účely naší analýzy byla potřebná 
pouze příloha č. IV., která je rozebrána v části časový harmonogram projektu. 
Přílohy přiloţené k projektu: 
 
Příloha č.I - Čestné přihlášení o přítomnosti realizátora v místě 
Příloha č.II - Technická specifikace rozvodů teplonosného média 
Příloha č. III - Technická specifikace výměníkových stanic 
Příloha č.IV - Harmonogram realizace projektu 
Příloha č.V - Sloţení realizačního týmu 
Příloha č. VI - Dodavatelský systém 




3.6.  Shrnutí poznatků z analýzy 
 Analýzu kapitol lze shrnout v několika poznatcích, které následně vyústí v 
návrhy řešení zjištěných nedostatků. Úvodní kapitoly, které se věnují analýze problému 
a současnému stavu, stejně jako kapitoly věnující se technologii a popisu částí systému 
společně s analýzou zainteresovaných stran, nejsem schopen kompetentně posoudit. K 
tomu je potřeba vysoká technická odbornost v oboru stavebnictví, detailní znalost 
technologických postupů a také konkrétní lokality. Tyto kapitoly mi však i přesto 
poskytly potřebný základ k porozumění problematice projektu, a k tomu abych získal 
alespoň nutné základy k bliţšímu rozboru kapitol následujících, které jiţ nejsou tak 
zatíţeny technickými postupy a názvy, ale v nichţ převládá manaţerská část. Konkrétně 
řízení projektu formou logického rámce, harmonogramu projektu, dopadů, ekonomické 
ţivotaschopnosti a analýzy rizik. 
 Kapitola věnovaná logickému rámci je psanou formou rozvedená matice 
logického rámce uvedená na konci kapitoly. Tato část je zpracována velmi podrobně v 
rozsahu cca 20 stran s popisem všech aktivit a jejich výstupů spolu s odpovědnými 
osobami za průběh aktivity a popis průběhu kaţdé aktivity. Jedinou drobnou výtkou je v 
Matici logického rámce na řádku Aktivit rozdělení Prostředků a Rozpočtu do dvou 
sloupců, přičemţ dle Doleţala lze z obrázku 7. na straně 19. vyčíst vhodnější vyuţití 
těchto sloupců a to na Zdroje (Prostředky, Finance, lidé...) a na sloupec Časový rámec 
aktivit, který byl v Matici a celém logickém rámci vynechán. 
 Následující kapitola věnující se harmonogramu z části navazuje na výše 
zmíněný problém v Matici logického rámce. Celý harmonogram projektu stojí na velmi 
jednoduché tabulce v Excelu, která pouze zobrazuje v kterém měsíci se bude provádět 
která aktivita a kdo za ni zodpovídá. V textové části se dozvíme o několika výjimkách a 
omezeních, které budou výstavbu provázet a případně hlavní milníky celé realizace 
projektu. Bohuţel však z harmonogramu ani tabulky nelze vyčíst časová náročnost 
jednotlivých aktivit ani jejich vzájemná návaznost. Tudíţ nejsme schopni určit časovou 
rezervu projektu ani dílčích aktivit, a rozpoznat, zda všechna zmíněná časová omezení 
neohrozí termín dokončení projektu. Projekt neobsahuje ani grafické znázornění, 
například často uţívaným ganttovým diagramem nebo obdobným grafem. 
 U další kapitoly č.7 jsem zjistil nedostatky především v části "Vedlejší dopady 
projektu", kterou jsem osobně očekával především jako kritickou část projektu s výčtem 
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hlavních omezení nebo problémů spojených s realizací projektu, majících vliv na okolní 
prostředí. Například hluk a prašnost omezující občany města. Tato část je kupodivu 
zaměřená pouze na pozitiva spojená s tímto projektem, ke všemu vycházejících 
především ze samotného záměru nebo cíle, tudíţ samotná kapitola mírně pozbývá 
významu. 
 Část "Dopady na ţivotní prostředí" z kapitoly č.7 je věnována dopadům na 
ţivotní prostředí cíle a záměru a opět pouze těch kladných. Je zde vynechán popis 
dopadů jednotlivých aktivit, a negativních dopadů cíle projektu. 
 Další nedostatečná část z kapitoly 7. je "Ekonomická ţivotaschopnost", ve které 
je popsán efekt větších úspor, efektivity a lepší regulace vytápění z čehoţ logicky 
vyplývá úspora a v názvu kapitoly zmiňovaná ekonomická ţivotaschopnost. Avšak dle 
mého názoru, pokud známe údaje, které jsou uvedeny v technologické části a 
poţadavky zadavatele, můţeme dopočítat úsporu v konkrétních (alespoň orientačních 
částkách), které vychází z úspory MWh, emisí...atd. a společně po zakalkulování částky 
za realizaci projektu vyjde ekonomická návratnost investice, která je u kaţdého projektu 
hlavním bodem při rozhodování o realizaci. 
 Závěrečnou kapitolu celého projektu je Analýza rizik, která je však z mého 
pohledu i všech dostupných materiálu absolutně nedostatečná. Především zde chybí 
shrnutí několika rizik, která byla nastíněna v průběhu projektu (opoţdění stavebního 
povolení...) a doplnění o ostatní rizika, která se k tak velkému projektu váţou (od 
problémů s dodavateli, zpoţdění při výstavbě, špatné počasí...). Dalším krokem, který 
není ani nastíněn by mělo být řízení rizik s návrhy na ošetření rizik, vyčíslení hodnot 
rizik, a ceny ošetření rizika. V neposlední řadě se s riziky váţe především 
harmonogram, který pokud je zpracován správně tak pomocí Ganthova diagramu nebo 
síťového grafu jsou nám známi časové rezervy jednotlivých aktivit a činností, tudíţ 
jsme schopni do analýzy rizik zahrnout i tuto poloţku a vyhodnotit zda je nutné rizika 
ošetřovat, nebo zda je časová rezerva dostatečná v případě projevení se některého z rizik 
v průběhu realizace.  
  Z analýzy je vidět, ţe společnost je z pohledu podnikových systémů absolutně 
odtrţena od moţností, které tyto systémy nabízejí. Vzhledem k dosluhujícímu serveru a 
dosluhujícímu operačnímu systému na něm, vzniká optimální doba na restrukturalizaci 
a inovaci serverového řešení a zároveň zavedení podnikového informačního systému, 
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který by velmi zjednodušil a urychlil běţnou agendu a opakující se činnosti a společnost 
by tak mohla více zaměřit své síly na práci, která vyţaduje více tvůrčích schopností a 
rozvíjet tak svoji ekonomickou situaci a konkurenceschopnost na trhu. Samotná síťová 
infrastruktura ve firmě je připravena po nedávné rekonstrukci splnit i vysoké 
poţadavky, které mají podnikové informační systémy. 
 Implementace IS by zároveň ulehčilo i několik mírně problémových procesů ve 
firmě. Především by se zrychlilo kritizované pomalejší podávání nabídek a centralizace 
všech zdrojů kde jsou vystavovány nové nabídky a ulehčila by se tak práce s jejich 
vyhledáváním čímţ by společnost byla schopna pokrýt mnohem větší spektrum soutěţí 
o zakázky. Samozřejmě by se implementací modulu na projektové řízení do IS výrazně 
zrychlil postup při tvorbě nabídky, který tvoří podstatnou část celého pracovního 
vytíţení pracovníků v kancelářích. V neposlední řadě, IS zpřehledňuje výstup z 
analytických nástrojů na ekonomickou a finanční situaci podniku, a tím pádem 
umoţňuje přehlednější kontrolu a práci nad finančními prostředky společnosti. 
 Shrnutí problémů současného fungování IS/ICT můţeme uvést v několika 
bodech, které se v podstatě shodují i s předpoklady pro zavedení nového informačního 
systému. Především datová základna společnosti je nekonzistentní a informační systém 
neposkytuje jednotnou verzi pravdy na všech svých výstupech. Obvykle pak narůstají 
potíţe především hromadících se chyb (někdy i kritických) ve zpracování dat z interních 
ekonomických procesů, jako jsou účetnictví, rozpočetnictví či kalkulace, nebo z řízení 
výroby. Taktéţ vznikají problémy v nekonzistentnosti dat při zpracování zakázek či 
práci s dokumenty, někdy i v rámci vnitropodnikové elektronické komunikace. Dále se 
na tuto situaci váţe pomalé podávání nabídek, decentralizace všech zdrojů, kde jsou 
vystavovány nabídky. 
 Podnikové procesy, které mají kritický vliv na chod organizace, vykazují nízkou 
efektivitu. Decentralizace v systému zapříčiňují pomalé nakupování, zdlouhavé 
schvalování nákupů, zdlouhavé schvalování dovolených, pomalá agenda. Mobilní 
podpora přes VPN existuje avšak je taktéţ nekonzistentní. 
 Vedení společnosti nemá k dispozici ucelené informace v jednotlivých 
funkčních či procesních oblastech společnosti. Rozhoduje pak spíše intuitivně na 




4. NÁVRH ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 Návrh řešení jsem rozdělil do dvou částí z důvodu jasného oddělení dvou 
řešených částí. A to na část řešení problému samotného projektového řízení a následně 
na část ve které je rozebráno řešení problematiky IT a návrhů na její zlepšení.  
 Předem je potřeba říci, ţe projekt realizovaný společností VHS Brno je 
zaštiťován Českou rozvojovou agenturou a struktura podávané nabídky (projektu) je 
předem stanovena, tudíţ není ţádoucí navrhovat změny struktury projektu, případně 
řešit náhradu metodik jinými, i kdyţ by mohly poslouţit lépe. 
 Z toho vyplývá, ţe jsem se v návrhové části drţel stanovené struktury a návrhy, 
které by mohly zpřehlednit tuto strukturu a nynější postupy urychlit nebo posunout blíţe 
oficiálním metodikám. 
 
4.1. Návrh řešení problémů projektového řízení 
 Jak jiţ bylo nastíněno na konci analytické části ve shrnutí poznatků, úvodní části 
projektové dokumentace jsou plné technických termínů a informací o lokalitě, a nejsou 
tudíţ předmětem této práce. 
 
4.1.1. Logický rámec 
 Avšak nejrozsáhlejší část, kterou je logický rámec navrhuji řešit lépe, dle knihy 
Doleţala. Jedná se konkrétně o dva sloupce v řádku klíčových vlastností, kdy firma má 
uvedeny prostředky a rozpočet. Návrh řešení úprav logického rámce viz. tabulka 9. s 




Tabulka 9: Navrhnuté úpravy v logickém rámci        Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.1.2. Časový harmonogram 
 Jedním ze zásadních nedostatků zjištěných v části analýza současného stavu je 
řešení časového harmonogramu. Ten je řešen v programu Excel, jednoduchou tabulkou 
uvedenou v analytické části. Proto byla navrţena komplexní tabulka časového 
harmonogramu upravena dle poţadavků společnosti, kdy je tabulka provázána i s 
tabulkou řízení projektu, která je blíţe rozebrána v části věnované této problematice. 
 Samotná interaktivní tabulka je vytvořena v programu Excel, který je standardně 
pouţívaným nástrojem v podniku, tudíţ nejsou s vyuţíváním vázány ţádné dodatečné 
náklady na licence softwaru.  
 Základ tabulky vychází z metodiky CPM, kdy jsou všechny poloţky této metody 
vypočítány dle vzorců uvedených v teoretické části. Při plánování časového 
harmonogramu je však potřeba počítat i poţadovanými daty dokončení jednotlivých 
aktivit uvedených ve smlouvě. Porovnáním jsme však zjistili, ţe termíny pro dokončení 
jsou benevolentnější neţ časová náročnost zjištěná metodou CPM. Také je potřeba 
zdůraznit, ţe vzhledem k délce trvání realizace projektu byla jako časová jednotka 









i j ZM KM ZP KP RC 
Aktivita 1.1.1.a 56 1 2 0 56 0 56 0 
Aktivita 1.1.1.b 28 2 3 56 84 57 85 1 
Aktivita 1.1.2. 200 3 5 84 284 447 647 363 
Aktivita 1.1.3. 310 3 5 284 594 337 647 53 
Aktivita 1.1.4. 24 5 6 594 618 647 671 53 
Aktivita 1.1.5. 25 6 14 618 643 671 696 53 
Výstup 1.1 435 --- --- --- --- --- --- --- 
Aktivita 1.2.1.a 57 3 7 84 141 85 142 1 
Aktivita 1.2.1.b 215 7 8 141 356 142 357 1 
Aktivita 1.2.2. 286 8 9 356 642 357 643 1 
Aktivita 1.2.3. 53 9 14 642 695 643 696 1 
Aktivita 1.2.4. 54 9 14 642 696 642 696 0 
Vystup 1.2 612 --- --- --- --- --- --- --- 
Aktivita 1.3.1. 28 10 11 0 28 578 606 578 
Aktivita 1.3.2. 28 11 12 28 56 606 634 578 
Aktivita 1.3.3. 30 12 13 56 86 634 664 578 
Aktivita 1.3.4. 32 13 14 86 118 664 696 578 
Výstup 1.3. 118 --- --- --- --- --- --- --- 
Aktivita 2. 2 14 15 696 698 696 698 0 
 
 Z těchto základních propočtů a návazností byly zpracovány konkrétní data 
dokončení projektu. Samozřejmě je počítáno s různými moţnostmi časového zdrţení, 
které je do projektu zaneseno třemi sloupci typu zpoţdění a jeho časového dopadu. 
Konkrétně: 
 - Zpoţdění začátku (z nějakého důvodu odloţení začátku realizace aktivity) 
 - Zpoţdění v průběhu (z nějakého důvodu zpoţdění v průběhu realizace) 
 - Svátky / nepracovní dny (přerušení z důvodu státního, náboţenského svátku, 
 sportovní akce...) 
Všechny typy zpoţdění můţou vzniknout pouze jako dopad rizika. Postup řízení rizik je 
popsáno od strany 68 a v příloze 2. 
 V této části tabulky můţeme sledovat jak je řešen vznik zpoţdění v průběhu 
realizace projektu a jeho zapsání do tabulky časového řízení projektu. Ţlutě označené 
sloupce nebo buňky jsou poloţky, které vyplňuje uţivatel (Manaţer projektu). Zbylé 
poloţky či sloupce jsou interaktivní, tudíţ se automaticky dopočítávají. Manaţer v této 
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části tabulky můţe sledovat jak vzniklé riziko ovlivnilo průběh realizace a porovnání s 
Datem dokončení smluvním a reálně dosaţitelným, pokud je vše v pořádku, buňky 
časové rezervy jsou zelené, pokud však vznikne časová ztráta, buňka zčervená a tím 
upozorní na konkrétní aktivitu. 
 
Tabulka 11: Část tabulky časového harmonogramu                                                                  Zdroj: Vlastní zpracování 
Zpoţdění/Přerušení prací a důvod                                                                                        
Doplní uţivatel  
    

































0   0   0   1.10.2014 19.11.2014 11 30.11.2014 
0   0   0   19.11.2014 17.12.2014 134 30.4.2015 
5 Riziko 5 0   10 Vánoce 22.12.2014 20.7.2015 72 30.9.2015 
0   2 Riziko 7 0   17.12.2014 25.10.2015 157 30.3.2016 
0   0   0   25.10.2015 18.11.2015 133 30.3.2016 
0   0   0   18.11.2015 10.12.2015 111 30.3.2016 
5   2   10   1.10.2014 10.12.2015   30.3.2016 
0   0   0   17.12.2014 12.2.2015 46 30.3.2015 
0   0   0   12.2.2015 15.9.2015 45 30.10.2015 
0   0   0   15.9.2015 27.6.2016 95 30.9.2016 
0   0   0   27.6.2016 19.8.2016 72 30.10.2016 
0   0   0   27.6.2016 20.8.2016 71 30.10.2016 
0   0   0   17.12.2014 20.8.2016   30.10.2016 
0   0   0   1.5.2016 29.5.2016 124 30.9.2016 
0   0   0   29.5.2016 26.6.2016 96 30.9.2016 
0   0   0   26.6.2016 26.7.2016 66 30.9.2016 
0   0   0   26.7.2016 27.8.2016 34 30.9.2016 
0   0   0   1.5.2016 27.8.2016   30.9.2016 
0   0   0   27.8.2016 29.8.2016 62 30.10.2016 
  
 Pokud tak v tabulce některá z buněk u konkrétní aktivity zčervená, je tím 
manaţer upozorněn, a měl by vzniklou situaci řešit. Pro tyto případy byly vytvořeny 
další sloupce, které dávají prostor k uvedení způsobu řešení časové ztráty a úsporu v 
hodinách, kterou řešení přinese a samozřejmě náklady s opatřením spojené. Vedle 
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následuje sloupec s novým propočtem doby trvání, který je vztaţen na všechny časové 
ztráty i úspory uvedené v tabulce. 
 
Tabulka 12: Část tabulky časového harmonogramu         Zdroj: Vlastní zpracování 
















1h přesčas denně 7 15 400    49 
      beze změny 
      215 
      312 
      beze změny 
1h školení denně navíc 3 2 350    22 
  10 17 750      
      beze změny 
      beze změny 
      beze změny 
      beze změny 
      beze změny 
    0      
      beze změny 
      beze změny 
      beze změny 
      beze změny 
    0      
        
  
 Všechny výše uvedené části tabulky (Tabulka 10,11,12) obsahují výchozí data 
pro poslední část tabulky časového řízení a to část fakturační. Firma má ve smlouvě 
vţdy dvě fakturační období za rok, kdy fakturace probíhá za dokončené aktivity. Tudíţ 
výstupem této části je přehled Aktivit, které by měli být v daném termínu dodělány a 
vyfakturovány. Tabulka se aktualizuje dle zadaných dat uţivatele a to v kolonce 




Tabulka 13: 3. část tabulky časového harmonogramu         Zdroj: Vlastní zpracování 
Doplní 
uţivatel 




30.11.2014 30.6.2015 30.11.2015 30.6.2016 30.11.2016 
100% 80 000 Kč Vyfakturováno Vyfakturováno Vyfakturováno Vyfakturováno 
100% Nelze 190 000 Kč Vyfakturováno Vyfakturováno Vyfakturováno 
40% Nelze Nelze Rozpracováno Rozpracováno Rozpracováno 
30% Nelze Nelze Rozpracováno Rozpracováno Rozpracováno 
0% Nelze Nelze Nezapočato Nezapočato Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nezapočato Nezapočato 
45% 1,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 
100% Nelze 300 000 Kč Vyfakturováno Vyfakturováno Vyfakturováno 
30% Nelze Nelze Rozpracováno Rozpracováno Rozpracováno 
0% Nelze Nelze Nelze Nezapočato Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nelze Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nelze Nezapočato 
26% 0,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 
0% Nelze Nelze Nelze Nezapočato Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nezapočato Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nelze Nezapočato 
0% Nelze Nelze Nelze Nelze Nezapočato 
0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
24% 0,7% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 
 
80 000 Kč 490 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
    
celkem 
vyfakturováno 
570 000 Kč 
  
 Kompletní tabulka časového harmonogramu a jeho řízení je uvedena v příloze. 
Součástí tohoto návrhu je i ganttův diagram, který zohledňuje všechny změny v dobách 
trvání aktivit a sleduje jejich vzájemnou návaznost, společně se zvýrazněnými milníky 
fakturace a jednotlivými měsíci. Pro přehlednost a porovnání aktuálního stavu vůči 
plánu slouţí úsečka, zobrazující aktuální den. Diagram je opět součástí přílohy, výřez 





Obrázek 9: Náhled na Ganttův diagram                                   Zdroj: Vlastní zpracování 
   
4.1.3. Vedlejší dopady projektu 
 Další část, kde z analytické části vyvstaly nedostatky byla "Vedlejší dopady 
projektu" kde jsou uvedeny pouze kladné dopady projektu navíc rozepsány v delším 
textu, který nepřidává na přehlednosti. Doporučil bych proto shrnutí hlavních vlastností 
vedlejších dopadů do přehledné tabulky rozdělené na pozitivní a negativní dopady. Viz. 
tabulka 14. níţe. 
 
Tabulka 14: Návrh tabulky vedlejších dopadů projektu                                                       Zdroj: Vlastní zpracování 
VEDLEJŠÍ DOPADY PROJEKTU 
Pozitivní dopady Negativní dopady 
- Moţná podpora vytvoření nových 
pracovních pozic 
- Zvýšení prašnosti v době výstavby v okolí 
- Nepřímá podpora podnikatelského sektoru - Dočasné zvýšení emisí při výstavbě 
- Identifikace odběratelů s vyšší spotřebou - Omezení dopravy v místě výstavby s 
dopadem  na zvýšení vytíţení ostatních 
komunikací v celém městě 
- Nové kotle CZT niţšího výkonu - Změna tras hromadné dopravy a změny v 
jízdním řádu 
- Modelový příklad pro ostatní města v 
regionu 
- Hluk v okolí stavby v době výstavby 
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4.1.4. Dopady na ţivotní prostředí 
 V části Dopady na ţivotní prostředí byl největším nedostatkem shledáno 
nedostatečné uvedení negativních dopadů. Proto Navrhuji obdobný postup jako v 
předchozím kapitole a to opět shrnutí hlavních dopadů do přehledné tabulky společně s 
uvedením také negativních dopadů, které z projektu vyplývají nebo mohou vyplývat. 
 
Tabulka 15: Návrh tabulky dopadů na ţivotní prostředí                                                     Zdroje: Vlastní zpracování 
DOPADY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Pozitivní dopady Negativní dopady 
- Niţší spotřeba zemního plynu - Zvýšení prašnosti v době výstavby v okolí 
- Sníţení emisí NOx (o 56 %), CO (o 56 %) a 
CO2 (O 56 %) 
- Dočasné zvýšení emisí při výstavbě (stroje, 
doprava...) 
 - Hluk v okolí stavby v době výstavby 
 - Narušení půdní flóry (s tím související větší 




4.1.5. Ekonomická a finanční ţivotaschopnost projektu 
 V části "Ekonomická a finanční ţivotaschopnost projektu" je sice popsáno 
slovně zvýšení efektivity vytápění ale je předpoklad, ţe ze strany investora je na tomto 
místě očekáváno alespoň stručné shrnutí nákladů a úspor na projektu a v jakém 
horizontu můţe očekávat návratnost investice. Většina těchto údajů je dohledatelná v 
různých kapitolách projektu, coţ je v takovémto projektu těţko vyhodnotitelná situace. 
Níţe navrhuji propočet ekonomické návratnosti, uspořádaný do přehledné tabulky. 
 
Údaje modré barvy v tabulce jsou dostupná data z projektu. 







Tabulka 16: Návrh tabulky ekonomické návratnosti projektu                                                 Zdroj: Vlastní zpracování 
EKONOMICKÁ NÁVRATNOST PROJEKTU 
 Původní Projektovaný Rozdíl v % úspora 
Výkon CZT v kWH 5 364 3 588 - 33 % 1776 kWh 
Spotřeba zem. p. v kWh 6 219 813 4 167 247 - 33 % 2 052 566 kWh 
Náklady na z.p. v € 268 655 129 182 - 52 % 139 473 € 
Cena za kWh v € 0,043 0,031 - 38 % 0,012 € 
  
 Rozdíl ve spotřebě je dopočítán jako 33% rozdíl proti stávajícímu stavu, coţ 
odpovídá 43% rozdílu ve výkonu CZT. Přičemţ předpokládám, ţe pokles spotřeby je 
při projektování uvaţován a odráţí předpokládanou změnu v projektovaném sníţení 
výkonu CZT.  
 Kalkulace nákladů vychází z ceny za kWh násobené spotřebou zemního plynu. 
 Z tabulky nám vyplývá roční úspora nákladů na zemní plyn, po realizaci 
projektu, na 139 473 Euro ročně. Investice města jsou 70 000 Euro, přičemţ celková 
cena projektu je 432 000 Euro. Z toho můţeme odvodit, ţe ekonomická návratnost pro 
samotné město Srbobran je jiţ za půl roku provozu. Je jasné, ţe v případě podrobnějšího 
propočtu musíme započítat i dopady zmíněné výše, které se ne vţdy snadno 
ekonomicky vyhodnocují. Také můţeme v případě ušetřených peněţ obyvatelstvu 
počítat s peněţním multiplikátorem, který nám můţe přiblíţit reálný objem peněz, který 
se dostane do ekonomiky státu a s tím spojené navýšení investic a útrat občanů a firem. 
 
4.1.6. Řízení rizik 
 Druhým závaţným nedostatkem (po časovém harmonogramu) vyplývajícím z 
analýzy je řízení rizik, které bylo shledáno velmi nedostatečným. Z tohoto důvodu byla 
navrţena tabulka v excelu, která je provázána s výše popsanou tabulkou řízení časového 
harmonogramu, kam se promítají všechna rizika v případě jejich vlivu na časový 
harmonogram projektu. Společnost má v rámci zavedené metodiky IMS vytvořené 
materiály o velké většině rizik spojených s její podnikatelskou činností. Vzhledem k 
tomu, ţe tyto data jsou všechny sepsána v souborech typu word, v poněkud 
nekonzistentní podobě, je nutné tyto data převést do tabulek excelu, aby s nima mohlo 
být dále pracováno. Jedná se řádově o desítky souborů word. Z tohoto důvodu bylo do 
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našeho excelového souboru převedeno pouze několik vybraných dat pro ilustraci 
fungování navrţeného systému. 
 
Tabulka 17: 1.část tabulky řzení rizik        Zdroj: Vlastní zpracování 












Lití betonu Prasknutí nebo porušení 
bednění 






Pád z montované 
konstrukce 
R3 1.1.2. Stavební 
práce 





izolace vodičů, kabelů 
šňůrových vedení 




Zdění Pořezání rukou o ostré 
hrany obkladaček a 
dlaţdic 





Stavební povolení Nezajištění stavebního 
povolení v čas 




Sesuv půdy na staveništi 







Podmáčení půdy v místě 
stavby 








se řemenicí a lopatkami 
ventilátoru motoru  
  
 Samotné řízení rizik se skládá z několika po sobě jdoucích kroků, které uţivatel 
(Manaţer projektu) musí vykonat. Nejdříve je nutné zvolit skupinu vlivů, které se náš 
projekt dotýká (např. stavební práce), kdy je mu následně nabídnut výběr z činností 
spadajících do této skupiny (např. montáţní práce). Následně opět vybere z moţností 
posuzovaného objektu spadající pod zvolenou činnost (např. montáţní práce ve výšce), 
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kdy poté jsou mu nabídnuty k výběru rizika, související s touto činností dle metodologie 
IMS (např.  Pád z montované konstrukce). Kaţdé riziko má rozpracovaný postup 
opatření rizika, který je v dalším sloupci tabulky manaţerovi navrhnut. Ten následně 
zváţí, zda v konkrétním projektu je navrhnuté opatření dostatečné či nikoliv.  
 
Tabulka 18: 2.část tabulky řízení rizik          Zdroj: Vlastní zpracování 









Navrhovaná bezpečnostní opatření (IMS) 
3 3 3 27 Podpěrné konstrukce musí vykazovat 
dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně 
ztuţeny. Lešení pod bedněním se musí zatěţovat 
tak, aby nedocházelo k excentrickému či jinému 
zatíţení, které nebylo při statické řešení 
uvaţováno. 
4 5 3 60 Zakazuje se montáţ a přecházení pracovníků po 
konstrukci bez zajištění proti pádu. Povinnost 
ochranných pomůcek. 
3 3 2 18 Seznámení se s návodem k obsluze. Vhodné 
umístění hlavního vypínače, umoţňuje snadné a 
bezpečné vypnutí a ovládání. 
4 3 2 24 Dodrţování správných pracovních postupů. 
Pouţívání rukavic. 
3 5 3 45 Ošetřit ve smlouvě s investorem 
2 5 2 20 Kaţdý výkop zajistit předepsaným typem 
bednění. 
3 5 4 60 Zavezení nejpouţívanějších částí stavební 
plochy štěrkem 
3 2 3 18 Údrţbu, čištění provádět za klidu soupravy. 
Správně zajistit kryt ventilátoru 
 
 Data zpracovaná dle systému IMS nabízí i databázi pravděpodobnosti a 
závaţnosti rizika, expertního odhadu a celkové hodnoty rizika. Hodnotu rizika musí 
vyhodnotit dle pokynů IMS (tabulka 19). V případě zavedení daných opatření manaţer 
zvolí nové hodnoty rizika (můţe vyuţít brainstorming, názor experta....) tak aby odhadl 
co nejlépe sníţení rizika. Samotné hodnocení pravděpodobnosti, závaţnosti a 
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expertního názoru má přípustné hodnocení od 1 do 5. Konkrétní přehled vyhodnocení 
rizik tabulce 20. 
 
Tabulka 19: Význam hodnocení rizika           Zdroj: IMS společnosti 
Tabulka kritérií 
hodnota Pravděpodobnost Závaţnost Expertní názor 
1 Nahodilá Poranění bez pracovní 
neschopnosti 
Zanedbatelný vliv na míru 
nebezpečí a ohroţení 
2 Nepravděpodobná Absenční úraz Malý vliv na míru nebezpečí a 
ohroţení 
3 Pravděpodobná Váţnější úraz vyţadující 
hospitalizaci delší jak 5 
dnů 
Větší, nezanedbatelný vliv na 
míru nebezpečí a ohroţení 
4 Velmi 
pravděpodobná 
Úraz s trvalými následky Velký a významný vliv na míru 
nebezpečí a ohroţení 
5 Trvalá Smrtelný úraz Více významných a 
nepříznivých vlivů na závaţnost 




Tabulka 20: Hodnota rizika a jeho vyhodnocení       Zdroj: Vlastní zpracování 
Hodnota rizika Vyhodnocení přístupu k riziku 
0-3 Bezvýznamné riziko 
4-10 Akceptovatelné riziko 
11-50 Mírné riziko 
51-100 Neţádoucí riziko 
101-125 Nepřijatelné riziko 
  
  
 V předchozích odstavcích popsaný postup vede k vyplnění velké části tabulky, 
zbývá jiţ pouze od uţivatele vyplnění poloţek odpovědná osoba, náklady na opatření a 
s tím spojené zdrţení, které se promítne do časového harmonogramu projektu. 
Automaticky se nám v tabulce přepočítá hodnota o kolik se podařilo riziko sníţit. 
 Závěr tabulky uţ doplňuje pouze vyhodnocení rizika, a to jak působilo opatření a 
zda se nakonec riziko projevilo a jak, případně jaké náklady to s sebou neslo. Celá 
tabulka je přiloţena v příloze (Příloha 2). 
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 Na tabulku řízení rizik jsou navázány i grafy, které názorně prezentují sníţení 
rizik a náklady na jednotlivá rizika. Které jsou také součástí přílohy. 
 
 
Obrázek 10: Pavučinový graf sníţení hodnoty rizik                      Zdroj: Vlastní zpracování 
  
4.1.7. Rekapitulace a plnění plánu 
 V návrhu nástroje na řízení projektu byl navrhnut také přehledný náhled na data 
z tabulek řízení rizik a časový harmonogram. Tento náhled komplexně zobrazuje 
základní údaje o projektu, k aktuálnímu datu, porovnaná s plánem. 

























 Zde má manaţer pohromadě základní data a ekonomické vyhodnocení průběhu 
projektu. Vše je přehledně utříděno a vychází to z tabulek, do kterých manaţer zadává 
osobně pravidelně data o průběhu realizace projektu a o stavu rizik. 
 Ještě je potřeba zmínit, ţe databáze rizik a jejich opatření není kompletní, bylo 
nahráno jen několik poloţek pro vyuţití v ilustračním případu. Protoţe je mnoţství dat 
obrovské (desítky souborů typu word o několika stranách), navíc tato data nestačí pouze 
zkopírovat ale je potřeba je ještě dále v tabulce upravit. Jedná se především o sloučené 
buňky, které by pak při práci s databází dělaly problémy. V návrhu se počítá s 
nasazením pracovníka (nejlépe brigádníka) s účelem naplnění databáze (tabulky) daty. 
 
Tabulka 22: Náhled databáze rizik         Zdroj: Vlastní zpracování 
 
 
4.2. Postup tvorby návrhu IT řešení 
 V této kapitole bude popsán postup tvorby návrhu řešení řízení projektu, jehoţ 
výstupem je interaktivní nástroj, který po vloţení poţadovaných dat od uţivatele 
poskytne ucelený náhled na projekt. Porovnání plánu a skutečnosti k aktuálnímu dni. 
Přehled časového harmonogramu, řízení rizik, grafické zobrazení v přehledných grafech 
a rekapitulaci shrnující kompletní situaci projektu. Tento nástroj se hodí pro pouţití ve 
všech ţivotních fázích projektu (předprojektová, projektová, poprojektová). 
 Postup tvorby projektu je shrnut v následujících krocích, kde je kladen důraz na 








 Prvním krokem v 
tvorbě nástroje bylo 
vytvoření základní tabulky a 
její naplnění daty.  
 V tabulce jsou pouze 
základní údaje, které jsou 
vzájemně propojeny 
jednoduchými funkcemi 
např. SUMA. Dále je vyuţito 
formátování buněk (datum, číslo, měna, text...) aby se vloţená data zobrazovala v 
poţadovaném formátu. 
 Následně byla tabulka 
navázána na pruhový graf, 
zobrazující trvání 
jednotlivých aktivit. Aby se 
zobrazovala pouze doba 
trvání jednotlivých aktivit, 
bylo ve vlastnostech grafu 
nastaveno pouze zobrazení 
těchto dat a následná grafická úprava pro lepší 
přehlednost. Do diagramu byl pak přidán 
druhý graf a to sloupcový (červeně vyznačen 
na obrázku 18), který zobrazuje aktuální den a 
to navázáním na tabulku datumu všech dnů za 
dobu trvání projektu a jednoduchou funkcí 
(=KDYŢ(C82=DNES();1;"")) bylo docíleno 
zobrazení pouze osy aktuálního data. 




Tabulka 23: Základní tabulka pro nástroj                 Zdroj: Vlastní zpracování 
Obrázek 12: Základ pro Ganttův diagram            Zdroj: Vlastní zpracování 
Obrázek 11: Náhled na graf s osou aktuálního dne         




 Dalším krokem bylo rozšíření funkčnosti tabulky časového harmonogramu o 
další prvky. Přidání kolonek jako název aktivity, cena a doba trvání zpřehlednili 
samotný náhled na tabulku. Z těchto údajů pak bylo moţné sestrojit za pomoci 
jednoduchých operací v buňkách (např. =I11+F11) tabulku CPM, která počítá kritickou 
cestu a tím určuje nejrychlejší moţné datum dokončení projektu.Vzhledem k tomu, ţe 
projekt je smluvně vázán na pevná data dokončení, bylo vhodné tyto dvě hodnoty 
porovnat a tím vytvořit přehled časové rezervy vůči stanoveným termínům dokončení. 
 Aby bylo uţivateli umoţněno průběţné sledování vývoje projektu, byly 
vytvořeny sloupce na doplňování různých typů zpoţdění, tyto buňky/sloupce jsou 
provázány na data 
ukončení a 




z aktivit, je nutné 
tuto skutečnost 
včas rozpoznat. 
Řešení v nastavení různých typů podmíněného formátování. K tomuto účelu slouţí 
Správce pravidel podmíněného formátování. 
 V případě červeně zvýrazněné časové rezervy,je potřeba tuto situaci řešit. Pro 
tento účel byl vytvořen oddíl Opatření časové ztráty, kam uţivatel zadá způsob ošetření 
a úsporu ve dnech, kterou daným ošetřením zajistil. Taktéţ je důleţité uvést náklady na 




 V kroku tři byl vytvořen přehled fakturací, který vychází z dat dokončení a 
jednotlivých zpoţdění v návaznosti na rozpracovanost aktivit zadanou uţivatelem. 
Fakturace jsou rozděleny dle smlouvy do pěti částí, kdy vţdy dochází k fakturaci pouze 
Obrázek 13: Správce pravidel podmíněného formátování      Zdroj: Vlastní zpracování 
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100 % hotové aktivity. Pro zobrazení všech těchto poţadavků bylo pouţito vzorce 








Tento vzorec ve spojení s 
podmíněným formátováním, 
vytváří přehled o stavu 
aktivit a jejich moţné, 
provedené nebo nemoţné 




 Vytvořená interaktivní tabulka na řízení rizik je spojena s databází, vycházející z 
dat ve vlastnictví společnosti. Databáze je provázána s navrhnutou tabulkou, čímţ je 
jedna její polovina plněna daty z databáze, které si uţivatel pomocí provázaných 
rozbalovacích nabídek sám vybere dle potřeby. A druhá polovina tabulky je zaloţena na 
znalostech uţivatele a to především v případě návrhů opatření rizik a dopadů na 
hodnotu konkrétního rizika. 
 









 Pro vytvoření výpočtů nových hodnot rizika bylo pouţito základních 
matematických operací. Poslední sloupce tabulky jsou čistě jen na uţivateli, avšak měl 
by být kladen důraz na co nejvěrnější vyplnění, především proto, ţe hodnoty zdrţení, 
náklady na dopady a opatření se průběţně promítá do tabulky časového harmonogramu 
a tudíţ tyto hodnoty ovlivňují postup prací na samotné realizaci projektu a s ním 
spojeném výstupu z tohoto nástroje. 
 Celá tabulka rizik je také provázána s grafy, především z důvodu zpřehlednění 
zobrazovaných dat tak, aby uţivatel měl jasné podklady zobrazující aktuální hodnoty 
rizik a nákladů na ně. 
 
6. Krok 
 V závěrečném kroku postupu tvorby nástroje bylo vytvoření rekapitulace a 
plnění plánu, tak aby uţivatel okamţitě věděl jak vypadá k aktuálnímu dni ekonomické 
vyhodnocení projektu. K zobrazení aktuálního data bylo pouţito funkce DATE. Na 
jednotlivé propočty byly pouţity matematické funkce, avšak s odkazy na jiné listy, tudíţ 
samotný příkaz je výrazně delší neţ příkazy mezi buňkami na stejném listu. 
 
Příklad pouţité funkce: 
( ='Časový harmonogram'!E7*'Časový harmonogram'!AB7+'Časový 












Tabulka 26: Náhled na rekapitulační tabulku                  Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3. Přínos návrhů řešení 
 Provedený návrh na zavedení metodik řízení projektu se skládá ze dvou částí, a 
to z rad vyplývajících z teoretické části, zasazených do souvislostí reálného projektu a z 
části, kde je zpracován návrh na řízení projektu s ohledem na postupy rozebrané v 
teoretické části s ohledem na zavedené postupy ve firmě a poţadavky manaţerů 
projektů. 
 Jen stěţí můţeme vyhodnotit nyní přínos rad navrţených v návrhové části. Jiţ 
nyní však můţeme tvrdit, ţe zavedením těchto návrhů dojde ke zpřehlednění 
kritizovaných částí nabídky, coţ zajistí zrychlení podávání nabídky do soutěţe. Je 
známo, ţe v tomto konkrétním případě, nebylo poţadováno ze strany investora (ČRA), 
k tak podrobnému rozpracování zmiňovaných částí. Ale můţeme předpokládat, ţe ve 
výběrovém řízení bude mít projekt určitě ještě větší šanci aby soutěţ vyhrál, kdyţ bude 
přehlednější a bude zpracován dle metodik vhodných k řízení projektu. 
 Samotný návrh na řízení projektu byl zpracován s ohledem na jeho pouţití v 
celém ţivotním cyklu projektu (zahájení projektu, plánování projektu, realizace 
projektu, projektová kontrola,uzavření projektu, závěrečná analýza), tudíţ splňuje 
základní poţadavek na jeho pouţití při řízení projektu. Jeho propojení s modelem řízení 
rizik doplňuje  poloţky v časovém harmonogramu tak aby nemohlo dojít nečekanému 
nedodrţení termínů realizace nebo přečerpání rezervy na projekt. 
 Všechny údaje jsou přehledně dostupné uţivateli vţdy v kontextu aktuálního 
dne, takţe si můţe uţivatel jednoduše vyhodnotit průběh realizace. Stejně tak přehledně 
slouţí v době plánování projektu na rozvrhnutí času potřebného k realizaci ve spojení s 
analýzou rizik. Velkou výhodou je navrhnutá databáze rizik a jejich řešení vycházející z 
IMS. Tudíţ uţivatel nemusí sloţitě hledat řešení, ale velká většina rizik (v optimálním 
případě všechna rizika) je jiţ zpracována. Toto je velký přínos při práci s riziky, jedná 
se o velké ušetření času pracovníka a zároveň je sníţen tlak na jeho expertní znalosti 
rizik. Samozřejmě je nutné aby situaci vhodně vyhodnotil vzhledem ke konkrétnímu 
projektu, ale tím, ţe je mu jiţ poskytnuto relevantní vodítko, je tato situace mnohem 
jednodušeji vyhodnotitelná. 
 Dále se jedná o velký přínos v případě řízení realizace projektu, pracovník má 
vţdy po ruce aktuální data (pokud je pravidelně doplňuje) s přehlednými grafy a 
tabulkou se zabudovanými upozorněními na všechny rizikové situace v časovém 
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harmonogramu nebo ve fakturaci, případně samotném přečerpání rezervy. Coţ opět 
sniţuje především psychické zatíţení pracovníka, který má vše důleţité vţdy po ruce a 
nemusí si to sloţitě přepisovat nebo zjišťovat na různých odděleních. Samozřejmě návrh 
neobsahuje všechna úskalí, která jsou s řízením takto sloţitého projektu spojena, ale 
přináší zobecňující přehled, který jiţ sám dokáţe upozornit na mnohé krizové situace a 
usnadnit jejich řešení.  
 Velkým přínosem a výhodou zvoleného řešení jsou náklady na jeho pouţití. 
Program Excel je ve firmě běţně pouţívaným nástrojem, tudíţ jeho pouţití sebou 
nenese ţádné další náklady. 
 
4.3.1. Ekonomický přínos navrhnutého nástroje 
 Velkým přínosem a výhodou zvoleného řešení jsou náklady na jeho pouţití. 
Program Excel je ve firmě běţně pouţívaným nástrojem, tudíţ jeho pouţití sebou 
nenese ţádné další náklady. V ekonomickém zhodnocení návrhu je nutné započítat 
práci na vývoji návrhu. Zde záleţí jak budeme nástroj hodnotit, zda zvolíme metodu 
počtu odpracovaných hodin na projektu a vynásobíme ji průměrnou sazbou manaţera 
projektu nebo IT analytika. Druhou variantou je srovnat návrh s jinými nástroji běţně se 
nabízejícími na trhu a z porovnání odvodit přibliţnou cenu tohoto řešení. 
 Nejvýraznější poloţkou při zavádění nástroje do provozu bude naplnění 
databáze riziky z existujících dat uloţených v dokumentech typu Word. Jedná se řádově 
o 80 dokumentů o rozsahu 3-5 stran. Po zkušenosti s převodem do databáze několika 
dokumentů odhaduji dobu převodu jedné strany A4 na přibliţně 10minut. Jednoduchým 
propočtem se dostáváme na číslo cca 320 A4 stran v dokumentech Word. Tudíţ doba 
nutná pro převod dat je na úrovni 54 hodin. V případě vyuţití brigádníka na převod dat 
za mzdu 90kč/hod, bude převod dat stát společnost necelých 5tis. Kč. 
 Dle mého názoru však ekonomický přínos nástroje není v samotné ceně, která je 
proti prodávaným nástrojů (jako např. MS Project) minimální, ale především v 
propojení s databází rizik a postupném zavedení nástroje na řízení projektu. Společnost 
je totiţ v tomto ohledu staromódní a ještě si cestu k těmto moderním systémům, které 
výrazně usnadňují a zpřehledňují práci, nenašla. Proto přínos v tomto nástroji vidím 
především jako první krok ve společnosti k postupnému zavedení těchto nástrojů do 
denní praxe. Především z důvodu znalosti vyuţití programu Excel bude všem 
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uţivatelům prostředí známé a budou se v něm jednoduše orientovat. Po osvojení všech 
funkcí tohoto nástroje a objevení výhod takového řešení můţe společnost začít uvaţovat 
o zavedení sofistikovanějšího nástroje. 
 Celý návrh nástroje na řízení projektu je moţné pouţít jak v předprojektové fázi 
projektu, na vyhodnocení výhodnosti, časového harmonogramu a rizik s vyuţitím 
historických zkušeností společnosti. A pouţít potřebné výstupy do samotné nabídky 
společnosti na určitou investici. Následně lze tímto nástrojem sledovat vývoj průběhu 
realizace. Tím, ţe data jsou vhodně setříděna, je vhodné tento návrh pouţívat i v 
poprojektové fázi a všechna data z něj patřičně vyhodnotit. Je to tudíţ komplexní 
nástroj na řízení projektů a lze jej s drobnými obměnami pouţít na libovolný projekt. To 
však s ohledem na délku jeho pouţitelnosti u kaţdého projektu není výraznou 
překáţkou v jeho bezproblémovém pouţívání. 
 
 Po předvedení nástroje projektovému manaţerovi, jsem provedl porovnání času 
manaţera potřebného na řízení projektu bez navrhnutého nástroje s časem odhadnutým, 
který bude třeba pro řízení projektu s vyuţitím navrhnutého nástroje. Z tohoto odhadu 
jsem jednoduše získal hodnotu časové úspory na řízení analyzovaného projektu. 
Vzhledem k tomu, ţe se jednotlivé projekty vţdy alespoň minimálně liší, bylo při 
výpočtu časové úspory uvaţováno s pesimistickou a optimistickou variantou, kdy 
výsledná hodnota je průměrem těchto dvou odhadů. Tyto dva přístupy vyhodnocení 
dopadu by měli eliminovat vlivy rozdílnosti jednotlivých projektů a tím přinést reálnější 
odhad úspory. 
 
Tabulka 27: Výpočet časové úspory v jednotlivých fázích projektu                               Zdroj: Vlastní zpracování 
 předprojektová fáze projektová fáze poprojektová fáze 
aktuální časová 
náročnost v hod. 
80h 100,00% 300h 100,00% 30h 100,00% 
optimistický 
odhad v hod/% 
62h 77,50% 230h 76,67% 5h 16,67% 
pesimistický 
odhad v hod/% 
73h 91,25% 268h 89,33% 15h 50,00% 
výsledná úspora 
v hod./% 











čas v hodinách 410h 326,5h 
náklady na hod. 
práce 
400kč 400kč 
náklady celkem 164 000Kč 130 600Kč 
úspora nákladů v % 20,37% 
úspora nákladů v Kč 33 400 
 
 
 Z tabulek můţeme vidět, ţe procentuelní úspora se v jednotlivých fázích 
projektu liší. Největší úsporu můţeme sledovat v poprojektové fázi. Bohuţel však 
dopad této úspory není ve výsledné hodnotě tak výrazný, protoţe čas potřebný k 
dokončení této fáze je ve společnosti mnohem niţší neţ ve fázích ostatních. I přesto je 
výsledná úspory 20,4%, z ekonomického pohledu to dělá celkem 33 400Kč na jednom 
projektu. Vzhledem k délce trvání projektu 2,5 roku je u tohoto konkrétního projektu 
úspora 13 360Kč ročně. Není to ţádná závratná částka k poměru ceny celého projektu 
(11 600 000Kč), avšak vzhledem k nákladům na návrh nástroje, můţeme říci, ţe 
nejpozději po půl roce budou jiţ náklady na vývoj nástroje zaplacené. 
 Vypočtený ekonomický přínos se navyšuje s počtem projektů na který je nástroj 









 V diplomové práci jsem nejprve v teoretické části uvedl proces řízení projektu 
do uţších souvislostí s jednotlivými metodikami uváděnými v literaturách. Následně 
jsem provedl analýzu jiţ realizovaného projektu na základě teoretické části s výsledky 
uvedenými na konci kapitoly v části Shrnutí poznatků z analýzy. Tyto poznatky slouţily 
jako podklad pro návrh řešení na zlepšení stávající situace při řízení projektů. 
 Návrh řešení je výrazně ovlivněn poţadavky ČRA na strukturu a části projektu, 
tudíţ byly jednotlivé postupy upraveny a zlepšeny s ohledem na daná metodická 
omezení. 
 Na základě výše zmíněných postupů a omezení byl vytvořen návrh na úpravu 
jednotlivých částí řízení projektu a také návrh nástroje zavádějící zvolené metodiky do 
praxe společnosti za účelem zpřehlednění, zjednodušení a urychlení prací na projektu ve 
všech jeho ţivotních fázích. 
 Na tvorbu nástroje bylo vyuţito všeobecně známého programu MS Excel, ve 
kterém můţe uţivatel jednoduše řídit, sledovat a vyhodnocovat konkrétní projekt. 
 Vytvořený nástroj i celé zhodnocení řízení projektu včetně návrhů na změnu 
byly firmě předány jako vůbec první projektová analýza a první nástroj řízení projektu 
ve společnosti. Jenţ by měl slouţit jako odrazový můstek k sofistikovanějším 
softwarům na řízení projektu a připravit společnost i zaměstnance na uţší propojení s IT 
nástroji. 
 
 Z pohledu autora společnost dobře řídí své projekty, uţ jen z důvodu úspěchu 
analyzovaného projektu ve veřejné soutěţi o zakázku. Avšak některé nedostatky 
zbytečně zpomalují práce na projektu a zhoršují přehlednost projektové dokumentace. 
Tomu by měl předejít návrh řešení a návrh nástroje řízení rizik. Samozřejmě 
rozhodnutí, zda dojde k zapojení návrhu na zlepšení do systému fungování společnosti, 
záleţí zcela na jejím vedení. 
  
 Diplomová práce bude analyzované společnosti jistým přínosem jak v teoretické 
rovině, tak v rovině praktické coţ je samotné řízení projektu, kdy je očekáván 
ekonomický přínos ve všech fázích ţivotního cyklu projektu.  
82 
 
6. SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 
 
[1]  NĚMEC, Vladimír. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 182 s. 
 Poradce. ISBN 80-247-0392-0. 
 
[2]  BARTOŠOVÁ, Hana a Jan BARTOŠ. Projektový management [online]. Praha, 







 v7RWrB94jsg&bvm=bv.93990622,d.d24&cad=rja. Skripta. 
 
[3]  DOLEŢAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada 
 Publishing, 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3. 
 
[4]  SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5. 
 
[5]  SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: Systémový přístup k řízení 
 projektů. 2. aktual. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-
 3611-2. 
 
[6] Ministerstvo práce a sociálních věcí (překl.). EVROPSKÁ KOMISE. Příručka 
 pro řízení rozvojových partnerství [online]. Lucembursko: Úřad pro úřední tisk 
 Evropských společenství, 2008 [cit. 2015-04-25]. ISBN 978-80-86878-78-2. 






[7]  SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných 
 organizacích. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 
 978-80-247-4644-9. 
 
[8]  KORECKÝ, Michal a Václav TRKECKÝ. Management rizik projektů: se 
 zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. První vydání. Praha: Grada 
 Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. 
 
[9]  ROSENAU, M. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. 
 ISBN 978-80-251-1506-0. 
 
[10]  FOTR, J. a I. SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1.vyd. Praha: 
 Grada Publishing, 2010. 416 s. ISBN 978-80-247-3293-0. 
 
[11]  FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. přepr. VŠE v Praze: Nakladatelství 
 Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413-0. 
 
[12]  DOLEŢAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu: 
 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: 
 Grada, 2013, 181 s. ISBN 978-80-247-4631-9.  
 
[13] DOSKOČIL, Radek. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Vyd. 1. Brno: 
 Akademické nakladatelství CERM, 2013, 165 s. ISBN 978-80-7204-863-2.  
 
[14] KOMZÁK, Tomáš. Řízení IT projektů pro úplné začátečníky. 1. vyd. Brno: 
 Computer Press, 2013, 213 s. ISBN 978-80-251-3791-8.  
 
[15] HODAŇ, Bohuslav et al. Teorie a zkušenosti v přípravě a realizaci projektů. 1. 




[16] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak 
 připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet 
 portfolio projektů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 408 s. ISBN 978-80-247-3293-0.  
 
[17] BENTLEY, Colin. Základy metody projektového řízení: The essence of the 
 project management method : PRINCE2®. 7. vyd. Bratislava: Inbox SK, c2010, 
 311 s. ISBN 978-0-9576076-2-0.  
 
[18] KUBÁLEK, Tomáš a Markéta KUBÁLKOVÁ. Řízení projektů v Microsoft 
 Project 2010: učebnice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 262 s. ISBN 978-
 80-251-3266-1. 
 
[19] NEWTON, Richard. Úspěšný projektový manažer: [jak se stát mistrem 
 projektového managementu]. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 255 s. ISBN 978-80-
 247-2544-4. 
 
[20] VOJTA, Lubomír. Posouzení finanční situace podniku v prostředí softwaru 
 Visual Basic a návrhy na její zlepšení. 2011. 70 l., 38 l. příl. Bakalářská práce. 
 Vedoucí práce Petr Dydowicz.  
 







[22]  Technická univerzita Ostrava. Aplikace počítačů v provozu vozidel [online]. : 40 












Tabulka 1: Členění projektů dle účelu         ......................................................... 13 
Tabulka 2: Zahájení projektu - vstupy, výstupy, podprocesy   ....................................... 19 
Tabulka 3: Plánování - vstupy, výstupy, podprocesy ..................................................... 21 
Tabulka 4: Logický rámec  ............................................................................................. 26 
Tabulka 5: Způsob čtení logického rámce  ..................................................................... 28 
Tabulka 6: Přehled 5 kroků managementu rizik dle normy CSN IEC62198 ................. 31 
Tabulka 7: Harmonogram realizace projektu  ................................................................ 50 
Tabulka 8: Environmentální vyhodnocení přínosu projektu - fáze 1 ............................. 53 
Tabulka 9: Navrhnuté úpravy v logickém rámci   ..................................................... 60 
Tabulka 10: Výpočet metody CPM  ............................................................................... 61 
Tabulka 11: Část tabulky časového harmonogramu  ...................................................... 62 
Tabulka 12: Část tabulky časového harmonogramu  ...................................................... 63 
Tabulka 13: 3. část tabulky časového harmonogramu   ........................................... 64 
Tabulka 14: Návrh tabulky vedlejších dopadů projektu  ................................................ 65 
Tabulka 15: Návrh tabulky dopadů na ţivotní prostředí  ............................................... 66 
Tabulka 16: Návrh tabulky ekonomické návratnosti projektu  ....................................... 67 
Tabulka 17: 1.část tabulky řzení rizik   ...................................................................... 68 
Tabulka 18: 2.část tabulky řízení rizik     .................................................................... 69 
Tabulka 19: Význam hodnocení rizika    ................................................................. 70 
Tabulka 20: Hodnota rizika a jeho vyhodnocení   ..................................................... 70 
Tabulka 21: Rekapitulace a plnění plánu    .................................................................. 71 
Tabulka 22: Náhled databáze rizik     .......................................................................... 72 
Tabulka 23: Základní tabulka pro nástroj   ..................................................................... 73 
Tabulka 24: Fakturační část tabulky   ............................................................................. 75 
Tabulka 25: Náhled na databázi     ............................................................................. 75 
Tabulka 26: Náhled na rekapitulační tabulku   ............................................................... 76 
Tabulka 27: Výpočet časové úspory v jednotlivých fázích projektu   ............................ 79 







Obrázek 1: Projektový (magický) trojúhelník  ............................................................... 15 
Obrázek 2: Ţivotní fáze projektu  ................................................................................... 18 
Obrázek 4: Logický model vztahů v rámci procesů projektového řízení  ...................... 18 
Obrázek 9: Vzájemný vztah nákladů na odstranění rizika a potenciálních škod  ........... 30 
Obrázek 11: Schéma síťového grafu .............................................................................. 32 
Obrázek 12: Ganttův diagram   ....................................................................................... 34 
Obrázek 13: Základní obrazovka programu Excel  ........................................................ 37 
Obrázek 14: Náhled do programu Excel při vyuţítí některých jeho funkcí  .................. 37 
Obrázek 15: Náhled na Ganttův diagram   ...................................................... 65 
Obrázek 17: Pavučinový graf sníţení hodnoty rizik   .................................. 71 
Obrázek 18: Náhled na graf s osou aktuálního dne  ....................................................... 73 
Obrázek 19: Základ pro Ganttův diagram  ..................................................................... 73 







Příloha 1:  Náhled tabulky časového harmonogramu s Ganttovým diagramem z  
  navrţeného nástroje 
 
Příloha 2: Náhled tabulky řízení rizik s diagramy z navrţeného nástroje 
 
Příloha 3: Logický rámec projektu 
Příloha 1
ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU
Číslo aktivity Název aktivity Cena
Doba trvání ve 
dnech
i j
Aktivita 1.1.1.a Projektová dokumentace 80 000 Kč 56 1 2
Aktivita 1.1.1.b Prováděcí dokumentace 190 000 Kč 28 2 3
Aktivita 1.1.2. Výkopové práce 2 500 000 Kč 200 3 5
Aktivita 1.1.3. Dodávka a instalace technologií 2 865 000 Kč 310 3 5
Aktivita 1.1.4. Zpracování skutečné dokumentace a předání 350 000 Kč 24 5 6
Aktivita 1.1.5. Zaškolení místní obsluhy 150 000 Kč 25 6 14
Výstup 1.1 Minimalizované ztráty na rozvodech tepla 6 135 000 Kč 435 --- ---
Aktivita 1.2.1.a Zpracování projektové dokumentace 300 000 Kč 57 3 7
Aktivita 1.2.1.b Zpracování prováděcí dokumentace 280 000 Kč 215 7 8
Aktivita 1.2.2. Dodávka a montáž technologického zařízení 3 500 000 Kč 286 8 9
Aktivita 1.2.3. Zpracování skutečné dokumentace a předání provozního řádu 450 000 Kč 53 9 14
Aktivita 1.2.4. Zaškolení místní obsluhy 80 000 Kč 54 9 14
Vystup 1.2 Zajištění efektivnější dodávky tepla 4 610 000 Kč 612 --- ---
Aktivita 1.3.1. Realizace  semináře pro zaměstnance municipality Srbobran 200 000 Kč 28 10 11
Aktivita 1.3.2. Realizace semináře pro zaměstnance vlády 340 000 Kč 28 11 12
Aktivita 1.3.3. Cyklus přednášek pro studenty 85 000 Kč 30 12 13
Aktivita 1.3.4. Výměna zkušeností - realizace odborné exkurze do ČR 300 000 Kč 32 13 14
Výstup 1.3. Zvýšení povědomí širší veřejnosti v oblasti energetické účinosti 925 000 Kč 118 --- ---
Aktivita 2. Předání stavby 11 670 000 Kč 2 14 15
Strana 1
Doplní uživatel
CPM - metoda kritické cesty

























0 56 0 56 0 0 0 0 1.10.2014 19.11.2014 11
56 84 57 85 1 0 0 0 19.11.2014 17.12.2014 134
84 284 447 647 363 5 Riziko 5 0 10 Vanoce 22.12.2014 20.7.2015 72
284 594 337 647 53 0 2 Riziko 7 0 17.12.2014 25.10.2015 157
594 618 647 671 53 0 0 0 25.10.2015 18.11.2015 133
618 643 671 696 53 0 0 0 18.11.2015 10.12.2015 111
--- --- --- --- --- 5 2 10 1.10.2014 10.12.2015
84 141 85 142 1 0 0 0 17.12.2014 12.2.2015 46
141 356 142 357 1 0 0 0 12.2.2015 15.9.2015 45
356 642 357 643 1 0 0 0 15.9.2015 27.6.2016 95
642 695 643 696 1 0 0 0 27.6.2016 19.8.2016 72
642 696 642 696 0 0 0 0 27.6.2016 20.8.2016 71
--- --- --- --- --- 0 0 0 17.12.2014 20.8.2016
0 28 578 606 578 0 0 0 1.5.2016 29.5.2016 124
28 56 606 634 578 0 0 0 29.5.2016 26.6.2016 96
56 86 634 664 578 0 0 0 26.6.2016 26.7.2016 66
86 118 664 696 578 0 0 0 26.7.2016 27.8.2016 34
--- --- --- --- --- 0 0 0 1.5.2016 27.8.2016
696 698 696 698 0 0 0 0 27.8.2016 29.8.2016 62
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CPM - metoda kritické cesty
















30.11.2014 1h přesčas denně 7 15 400 49 100% 80 000 Kč Vyfakturováno Vyfakturováno
30.4.2015 beze změny 100% Nelze 190 000 Kč Vyfakturováno
30.9.2015 215 40% Nelze Nelze Rozpracováno
30.3.2016 312 30% Nelze Nelze Rozpracováno
30.3.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nezapočato
30.3.2016 1h školení denně navíc 3 2 350 22 0% Nelze Nelze Nelze
30.3.2016 10 17 750 45% 1,3% 4,4% 4,4%
30.3.2015 beze změny 100% Nelze 300 000 Kč Vyfakturováno
30.10.2015 beze změny 30% Nelze Nelze Rozpracováno
30.9.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.10.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.10.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.10.2016 0 26% 0,0% 6,5% 6,5%
30.9.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.9.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.9.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.9.2016 beze změny 0% Nelze Nelze Nelze
30.9.2016 0 0% 0,0% 0,0% 0,0%
30.10.2016 24% 0,7% 4,9% 4,9%













Vyfakturováno Vyfakturováno 49 0
Vyfakturováno Vyfakturováno 28 0
Rozpracováno Rozpracováno 84 126
Rozpracováno Rozpracováno 94 218
Nezapočato Nezapočato 0 24
Nezapočato Nezapočato 0 22
4,4% 4,4% 197 240
Vyfakturováno Vyfakturováno 57 0
Rozpracováno Rozpracováno 65 151
Nezapočato Nezapočato 0 286
Nelze Nezapočato 0 53
Nelze Nezapočato 0 54
6,5% 6,5% 159 453
Nezapočato Nezapočato 0 28
Nezapočato Nezapočato 0 28
Nelze Nezapočato 0 30
Nelze Nezapočato 0 32
0,0% 0,0% 0 118
4,9% 4,9% 0 2
0 Kč 0 Kč
celkem 




















































31.5.2015 30.6.2015 31.7.2015 31.8.2015 30.9.2015 31.10.2015 30.11.2015 31.12.2015 31.1.2016 29.2.2016
Ganttův diagram








31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016
Příloha 2 Řízení rizik
ID 
rizika
Aktivita Skupina vlivů činnost
R1 1.1.3. Stavební práce Betonářské práce
R2 1.1.3. Stavební práce Montážní práce
R3 1.1.2. Stavební práce Vrtné práce
R4 1.2.2. Stavební práce Zděné konstrukce
R5 1.1.2. Vnější vlivy Spolupráce s investorem
R6 1.1.2. Přírodní vlivy Déšť
R7 1.1.2. / 1.1.3. / 1.2.2. Přírodní vlivy Déšť
R8 1.2.4. Stavební práce Stavební stroje
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Výběr dat z databáze






Lití betonu Prasknutí nebo porušení bednění 3 3 3
Montážní práce ve výšce Pád z montované konstrukce 4 5 3
Diamantový jádrový vrtací 
systém HILTI DD-250 E








Nezajištění stavebního povolení v 
čas
3 5 3
Nadměrné dešťové srážky Sesuv půdy na staveništi 2 5 2
Nadměrné dešťové srážky Podmáčení půdy v místě stavby 3 5 4
Dieselelektrická zdrojová 
soustrojí
Zranění rukou pracovníka pohybující 




Výběr dat z databáze Historická fakta (z databáze)
Hodnota 
rizika
Navrhovaná bezpečnostní opatření (IMS)
27
Podpěrné konstrukce musí vykazovat dostatečnou 
únosnost a musí být úhlopříčně ztuženy. Lešení 
pod bedněním se musí zatěžovat tak, aby 
nedocházelo k excentrickému či jinému zatížení, 
které nebylo při statické řešení uvažováno.
60
Zakazuje se montáž a přecházení pracovníků po 
konstrukci bez zajištění proti pádu. Povinnost 
ochranných pomůcek.
18
Seznámení se s návodem k obsluze. Vhodné 
umístění hlavního vypínače, umožňuje snadné a 
bezpečné vypnutí a ovládání.
24
Dodržování správných pracovních postupů. 
Používání rukavic.
45 Ošetřit ve smlouvě s investorem
20 Každý výkop zajistit předepsaným typem bednění.
60
Zavezení nejpoužívanějších částí stavební plochy 
štěrkem
18
Údržbu, čištění provádět za klidu soupravy. 
Správně zajistit kryt ventilátoru
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Historická fakta (z databáze)
Vyvození reálného opatření Odpovědná osoba
Pravěpodob
nost
Přeškolení vedoucího betonovacích prací (3hod) Vedoucí HR úseku 2
Nákup chybějících přileb (5ks) Novák (obchodní ) 4
Dohlídnutí na dodržení bezpečnostních opatření. Doležal (Stavby vedoucí) 2
Nákup rukavic (50 párů po 100kč) Novák (obchodní ) 2
Ve smlouvě uvést, zdržení z tohoto důvodu 
nebude pokutováno
Ředitel společnosti 3
Dohled na dodržení předepsaných bezpečnostních 
opatření.
Doležal (Stavby vedoucí) 1
Zavezení štěrku na vytipovaná místa Doležal (Stavby vedoucí) 3
Dohlédnout na dodržení bezpečnostních opatření. Sehnal (technologický dozor) 2
Strana 4















3 2 12 -15 1 800 Kč 0 Školení proběhlo
3 3 36 -24 2 500 Kč 0 Nákup proběhl
3 2 12 -6 0 Kč 0 Dohled proveden
3 2 12 -12 5 000 Kč 0 Nákup proběhl
2 3 18 -27 0 Kč 5 Investor nestihl
5 2 10 -10 0 Kč 0 Bez problému
3 3 27 -33 50 000 Kč 2
štěrk v době dešťů 
posloužil svému 
účelu a nezdržel 
stavbu
2 3 12 -6 0 Kč 0 Bez problému
59 300 Kč
Strana 5
Náklady na rizika 
celkem
Doplní uživatel







































































































Legenda grafů (bodový a pavučinový)
Původní hodnoty z databáze
Nové hodnoty po zavedení opatření
Legenda grafu (náklady na jednotlivá rizika)
40 000 Kč 50 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na jednotlivá rizika
Náklady na opatření
Náklady na dopady
hodnota Pravděpodobnost Závažnost Expertní názor
1 Nahodilá
Poranění bez pracovní 
neschopnosti
Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí 
a ohrožení
2 Nepravděpodobná Absenční úraz
Malý vliv na míru nebezpečí a 
ohrožení
3 Pravděpodobná
Vážnější úraz vyžadující 
hospitalizaci delší jak 5 dnů
Větší, nezanedbatelný vliv na míru 
nebezpečí a ohrožení
4 Velmi pravděpodobná Úraz s trvalými následky
Velký a významný vliv na míru 
nebezpečí a ohrožení
5 Trvalá Smrtelný úraz
Více významných a nepříznivých vlivů 












Příloha 3- Matice logického rámce 
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran s možným využitím alternativních 
tepelnýchzdrojů 
  
 Popis projektu 
(intervenční logika) 
Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) Zdroje ověření ukazatelů 
Předpoklady a rizika 
(klíčové externí faktory ovlivňující 
průběh a úspěšnost projektu) 
Záměr Přispět ke zlepšení životního prostředía vytvoření 
podmínek pro možné komerční aktivity ve 
městěSrbobran prostřednictvím modernizace místního 
CZT svyužitím alternativních tepelných zdrojů. 
 
- snížení lokálního znečištění ovzduší 
emisemi NOxz 0, 031tun.rok na 0, 013 
tun.rok 
- eliminace produkce emisí skleníkového 
plynu CO2 ze stávajícího zdroje tepla 
(zemní plyn) z 43, 805 tun.rok na19, 180 
tun.rok 
- diverzifikovaná palivová základna 
prostřednictvím napojení na ko-generační 
jednotky nebo geotermální zdroj 
energie(2016) 
- národní a regionální statistiky znečištění 
ovzduší  
- emisní faktory zdroje, spotřeba paliva 
- měření dodaného množství tepla z jeho 




Cíle Cíl 1. Zlepšení regulace distribuce tepla, efektivity a 
udržitelnosti CZT a snížení environmentální zátěže ve 
městě Srbobran. 
 
- snížená spotřeba zemního plynu 
centrálním zdrojem teplao 5 515 330 kWh 
- snížení nákladů na výrobu tepla o 100 318 
EUR 
- CZT města Srbobranvyužívá alternativní 
energetický zdroj (2016) 
- měření spotřeby paliva na vstupu do 
centrálního zdroje tepla 
- faktury za odběr tepla  
 
- záznamy o provozu a dodávkách tepla 
z alternativního zdroje tepla 
- uživatelé tepla dodržují 
zásady chování v souladu 
s principy energetické 
účinnosti    
 
 
Výstupy Fáze I 
1.1 Minimalizované ztráty na rozvodech tepla. 
1.2 Zajištění efektivnější dodávky tepla – výměníkové 
stanice a regulace otopných větví. 
1.3 Zvýšené povědomí širší veřejnosti v oblasti 
energetické účinnosti. 
Fáze II (není předmětem této VZ) 
Výstup 1.1 - tepelné ztráty na inovované 
části rozvodu jsou nižší než před 
projektovou intervencí. Obsluha zajišťuje 
provoz po provedení úspěšného testu 
funkčnosti (únor 2015 – říjen 2015) 
Výstup 1.2 - nově instalované, plně funkční 
a regulovatelné výměníkové předávací 
stanice, 14 výměníkových stanic o 
celkovém výkonu 3588 kW(únor 2015 – 
Výstup 1.1- výpočet provozních ukazatelů 
dlelegislativníhonástroje pro výpočet  
 
Výstup 1.2.- výsledky provozních zkoušek – 
záznam o provedení. Předávací protokoly. 
Fotodokumentace 
Výstup1.1, 1.2., 1.5 - presenční listiny 





- odpovědní zaškolení místní 
pracovníci efektivně a 
odborně využívají nové 
technologie pro tepelnou 
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1.4 Posouzení dostupné alternativy dodávek tepla -  
snížení spotřeby zemního plynu se zaměřením na 
kogenerační zdroj a geotermální energii 
(září 2014 – březen 2015). 
 
Fáze III (není předmětem této VZ) 
1.5 Diverzifikovaná energetická základna 
prostřednictvím napojení na alternativní lokální 
energetický zdroj (květen 2015 – říjen 2016). 
září 2016) 
Výstup 1.1, 1.2, 1.5 - místní pracovníci jsou 
schopni obsluhovat a udržovat rozvody 
tepla a nová regulační zařízení a to do 
(včetně):  
 Výstup 1.1 – 10/2015 
 Výstup 1.2 – 09/2016 
 Výstup 1.5 – 10/2016 
 
Výstup 1.3 - zaměstnanci municipality 
Srbobran(30 – 50) a vlády regiónu 
Vojvodina ve městě Novy Sad (40 – 70) a 
studenti ZŠ a SŠ ve městěSrbobran(min. 
100) se zúčastnili interaktivních veřejných 
seminářů/přednášek, min. 2/3 účastníků 
vyplniliúspěšně evaluační dotazníky, popř. 
splnili zadané úkoly ve skupinách 
Výstup 1.4 - studie proveditelnosti 
schválená municipalitou Srbobran a dalšími 
relevantními institucemi 
Výstup 1.5 - CZT města Srbobran je 
funkčně napojeno na alternativní 
energetický zdroj 
úkoly,udělené certifikáty, minimálně 5 místních 
pracovníků se zúčastní každého školení 
Výstup 1.3 - seznam míst (webové stránky 
místních institucí, místní noviny apod.), kde 
byla akce inzerována, seznam účastníků, 
presentace, vyplněné evaluační dotazníky  
Výstup 1.4 - oficiální a konečná verze Studie 
proveditelnosti 
Výstup1.5- schválená projektová a prováděcí 
dokumentace, záznam oprovedení provozních 






- nový dodavatel 
alternativního zdroje tepla 
dodrží smluvní závazky ve 
věci množství a cen 




Aktivity Fáze I 
1.1.1 Zpracování projektové a prováděcí dokumentace 
inovovaných rozvodů tepla. 
1.1.2 Koordinace stavebních prací - výkopové práce. 
1.1.3 Dodávka a instalace technologického zařízení 
(nová potrubí) včetně individuálních zkoušek. 
1.1.4 Zpracování dokumentace skutečného provedení 
a předání provozního řádu. 
1.1.5Zaškolení místní obsluhy 
1.2.1 Zpracování projektové a prováděcí dokumentace 
nových výměníkových stanic. 
1.2.2 Dodávka a montáž technologického zařízení 
Prostředky 
shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit 
Rozpočet 
shrnutí finančních prostředků nutných 
k zajištění vstupů 
 
- partner aktivně spolupracuje 
ve věci přípravy podkladů a 
definice místních specifik 
(stavební povolení a jeho 
náležitosti atd.) a společnost 
NIS Gazprom poskytuje data 
pro potřeby Studie 
proveditelnosti  
- schválení studie 
proveditelnosti a její výstupů 
a doporučení 
- zachování stávajících tras 
vybraných inovovaných 
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nových výměníkových stanicvčetně individuálních 
zkoušek. 
1.2.3 Zpracování dokumentace skutečného provedení 
a předání provozního řádu. 
1.2.4Zaškolení místní obsluhy  
1.3.1Realizace semináře pro zaměstnance 
municipality Srbobran 
1.3.2 Realizace semináře pro zaměstnance místní 
vlády ve Vojvodině ve městě Novi Sad  
1.3.3Cyklus přednášek pro studenty 
1.3.4Výměna zkušeností - realizace odborné exkurze 
do ČR. 
Fáze 2(není předmětem této VZ) 
1.4.1 Vypracování studie proveditelnosti, která 
vyhodnotí technické a ekonomické parametry a rizika 
napojení CZT na kogenerační jednotky v kontextu 
alternativních řešení (geotermální zdroj). 
1.4.2 Připomínkové řízení s partnery v místě. 
Fáze 3(není předmětem této VZ) 
1.5.1 Zpracování projektové a prováděcí dokumentace 
(prosinec 2015). 
1.5.2 Připomínkové řízení s partnery v místě a 
relevantními místními institucemi (leden – únor 2016). 
1.5.3Dodávka a montáž technologického zařízení 
včetně individuálních zkoušek(duben – květen 2016). 
1.5.4Zpracování dokumentace skutečného provedení a 
předání provozního řádu. 
1.5.5  Zaškolení místní obsluhy 
rozvodů tepla. Stávající 
rozvody umožňují 
kompatibilitu pro napojení 
s novým systémem 
- majetkoprávní vztahy jsou 
vyřešeny  – převod původních 
předávacích stanic do 
majetku komunálního 
podniku proběhne bez 
problémů  
- místní personál, širší 
veřejnost a studenti mají 
zájem o školení respektive o 
osvětové akce 
- místní instituce spolupracují 
při přípravě inzerce 
osvětového semináře, 
zajištění prostor apod. 
 
 
    Výchozí podmínky 
(vstupní předpoklady) 
- politická, ekonomická a 
bezpečnostní stabilita v zemi. 
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- oblast není vystavena 
extrémním přírodním 
pohromám. 
- podpora místní i centrální 
samosprávy. 
- trvající zájem příjemce a 
partnera projektu 
- místní partner dodrží 
závazky týkající se alokace 
finančních prostředků, 
zajišťování povolovacích 
procesů a prací  ( výkopy a 
odstranění stávajících 
předávacích stanic) spojených 
s  realizací I. a II. etapy podle 
domluveného harmonogramu 
 
 
